

Věznice Kuřim, zakončení optiky v B1 a B7, napojení CCTV z B1

**Harmonogram prací, SKS s.r.o.**

Č.	Název úkolu	Doba (dnů)	Kalendářní dny																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	Podpis smlouvy o dílo	1	■																																							
2	Zahájení, příprava realizace	7	■	■	■	■	■	■																																		
3	Zajištění materiálu	14							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Montáž kabelových tras, kabeláže a techniky	7																																								
5	Oživení, programování, revize	2																																								
6	Předání dokladů, dokumentace, ukončení	7																																								
	<b>Celkem kalendářních dnů:</b>	<b>38</b>																																								