

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2023
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: , technik střediska DOSM
tel:
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

SPECTA s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martinem Gazdou, jednatelem
se sídlem: Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27305350
DIČ: CZ27305350
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Ing. Martin Gazda
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. 1

Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení projektové dokumentace v souladu na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky **„Přepřepřování stávajícího projektu dispozičních změn saunového provozu a fitness – Plavecký areál Klíše“** (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. IV odst. 2 se nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla **od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2023.**

Čl. 2

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 25.8.2023

V Ústí nad Labem dne 25.8.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Martin Gazda
jednatel
SPECTA s.r.o.

