

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**pro akci**

**Dílny pro střední školu – Frýdek-Místek, ul. Na Hrázi – VZDUCHOTECHNIKA**

**Objednatel:**

**Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek  
zastoupen: Ing. Jan Durčákem, ředitelem školy  
IČO: 00844691  
DIČ: CZ00844691  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 31839781/0100

**Zhotovitel:**

**INTOZA s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky  
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2021 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. a), b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o méněpráce a vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu nastalých méněprací a víceprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	1 789 330,72 Kč
21 % DPH.....	375 759,46 Kč
<b>Cena včetně DPH.....</b>	<b>2 165 090,18 Kč</b>

5. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 30 dní. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace

INTOZA s.r.o.

.....  
Ing. Jan Durčák  
ředitel školy

.....  
Tomáš Závada  
jednatel společnosti