

## Změnový list č.: 1

**Stavba :** Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek ul. Na Hrázi - VZDUCHOTECHNIKA

**Zhotovitel :** INTOZA s.r.o.  
Varšavská 1866/103  
70900 Ostrava-Hulváky

IČO : 25873261  
DIČ : CZ25873261

**Objednatel :** Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar  
Lískovecká 2089  
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691  
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	1 723 970,55	63 222,43	128 582,60	1 789 330,72
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Za projektanta

\_\_\_\_\_  
Za technický dozor

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
1	Zařízení 1-8 vč. izolací	1 622 576,80	63 222,43	128 582,60	1 687 936,97
2	Zařízení 9-10 vč. izolací	101 393,75	0,00	0,00	101 393,75