

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2022/00746/OI/OBJ
Datum vyhotovení	30.6.2024
ORG akce:	60005101093

Dodavatel:

CEVRE Consultants s.r.o.
Fügnerova 462/34, 613 00 Brno

IČO: 047 53 577

DIČ CZ04753577

Č. účtu: 2400933052/2010

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Předmětem dodatku je prodloužení termínu předání Závěrečného vyhodnocení akce u projektu: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon.

Nový termín předání objednateli: 30.6.2024.

Původní objednávka je rozšířena o jeden kvartální audit, jelikož navazuje na dodatečné elektromontážní práce a aktualizovaný monitoring a řízení spotřeby energií.

Cena původní objednávky bude navýšena o 12 100 Kč vč. DPH.

Celková cena za služby je 139 150 Kč vč. DPH.

Cena včetně DPH:

12100

Kontakt Olomoucký kraj: [REDACTED]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

[REDACTED] Ing. Jiří

v

[REDACTED]
Krajského úřadu Olomouckého kraje

2.5.4.97=NTRCZ-04753577,
o=CEVRE Consultants s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Jiří Cihlár,
sn=Cihlár, givenName=Jiří,
serialNumber=P874059
Datum: 2023.08.28 16:47:45
+02'00'