

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 22KDS00987/1





Ev. č. zhotovitele: 01/2023/01

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.





Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Jan Toms
telefon : 
fax : 
e-mail : 

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Radek Voce
sídlo : 
právní forma :
IČ : 88608026
DIČ : CZ88608026
zápis v OR :
jednající : Radek Voce
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Radek Voce
ve věcech technických : Radek Voce
bankovní spojení :
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 22KDS00987/1 je změna článku II. (Předmět smlouvy), článku III. (Doba plnění), článku IV. (Cena za předmět plnění) a změna článku V. (Platební podmínky). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 22KDS00987/1 je rozšíření zadání o vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu střešního pláště, výměnu střešních světlíků, zateplení střešního pláště a opravu bleskosvodů celého objektu při ZŠ Gen. Svobody, Arnultovice, nově „Multifunkční centrum – Nový Bor“, a to ve stupních dokumentace: dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na stavbu „Nový Bor – Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Arnultovice“, dokumentace pro provedení stavby a dalších doplňujících činností (konzultace v rozpracovanosti se zástupci stavebníky, rozpočet a výkaz výměr – soupis prací).

IV. Doba plnění

1. Doba plnění:

- | | |
|---|------------|
| - Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (fáze č. 1) | 30.09.2023 |
| - Dokončení inženýrské činnosti (fáze č. 2) | 30.12.2023 |
| - Vypracování dokumentace pro provádění stavby (fáze č. 3) | 30.12.2023 |

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. smlouvy o dílo ev.č. MěÚ: 22KDS00987.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena: 298 000,00 Kč

[dvě stě devadesát osm tisíc korun českých]

Vícepráce

Cena: 250 000,00 Kč

[slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena: 548 000,00 Kč

[slovy: pět set čtyřicet osm tisíc osmdesát korun českých]

Zhotovitel není plátce DPH

Rozpis ceny:

	Výkonová fáze	Původní cena	Cena za vícepráce	Cena celkem
1	Cena dokumentace pro společné povolení (dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)	276 000	135 000	411 000
2	Inženýrská činnost	22 000	0	22 000
3	Cena dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)	0	115 000	115 000
	Cena celkem	298 000	250 000	548 000

VI. Platební podmínky

Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

1. platba	Po splnění výkonové fáze č. 1
2. platba	Po splnění výkonové fáze č. 2 (po předání stavebního povolení v plné moci objednateli)
3. platba	Po splnění výkonové fáze č. 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 566/23/RM20 ze dne 21.08.2023.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne

V České Lípě dne

.....
Jan Toms
pověřený zastupováním vedoucího
za objednatele

.....
Radek Voce
projekce
za zhotovitele