

III Plán výluk na měsíc:

Ríjen 2023

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	39	40.týden							41.týden							42.týden							43.týden							44.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	výkon
trať č. 503																																												
1	73366 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																					ASP - 320 m + v.č. 1, 3, 5 - Strabag	2x 30 min. spojky
2	73366 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																				ASP - 230 m + v.č. 2, 4, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky	
3	73319 A	Liběchov	1, 3 - v.č. 5	ANO	-	7:00 - 14:00	S																																			výměna srdcovky v.č. 5, svařování 6 sv R65		
4	73319 B	Liběchov	2, 4 - v.č. 4, 6 (po nám.v.č.2)	ANO	-	7:00 - 14:00		S																																		výměna P jazyka a opomice v.č. 4, svařování 5 sv R65		
5	72 D 30 022	Štětí + Štětí - Liběchov	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																				ASP - 400 m + 340 m + v.č. 1, 3, 5 - Strabag	2x 30 min. spojky	
6	72 C 30 022	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																				ASP - 400 m + 340 m + v.č. 2, 4, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky	
7	73319 C	Štětí	2, 4 - v.č. 4, 6 (po nám.v.č.2)	ANO	-	7:00 - 14:00			S																																	výměna P jazyka a opomice v.č. 4, svařování 5 sv R65		
8	73371 C	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhl.+2 + záhl.	sudé + TK	PZZ	7:30 - 17:30								X	X	X	X	X																							výkop a betonáž základů TP, stavba TP			
9	73371 D	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhl.+2 + sudé	TK + sudé	PZZ	7:30 - 17:30								X	P	P	P	P																						výkop a betonáž základů TP, stavba TP, kácení stromů, odstranění porostu	jeřábek ŽDJ			
10	73371 E	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	záhl.+1 + záhl.	TK + liché	PZZ	7:30 - 17:30																																			výkop a betonáž základů TP, stavba TP			
11	73371 F	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	v.č. 9 + liché+1 + záhl.	liché + TK	PZZ	7:30 - 17:30																																			výkop a betonáž základů TP, stavba TP, výměna 30 ks pražců na KV9 do 1.SK - TO			
12	73320 A	Hoštka	1, 3 - v.č. 5, 3, 9, 11 (mezi nám.v.č.1 a 13)	ANO	-	7:00 - 14:00																																				výměna L jazyka a opomice v.č. 3 a P jazyka a opomice v.č. 11, svařování 10 sv R65		
13	73320 B	Hoštka	2, 4 - v.č. 6	ANO	-	7:00 - 14:00																																				výměna L jazyka a opomice v.č. 6, svařování 5 sv R65		
14	73320 C	Polepy + Polepy - Hoštka	zhl.+záhl.+1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																																			výměna P jazyka a opomice v.č. 1, svařování 5 sv R65			
15	73226 D	Litoměřice d.n.	2 + zhl.+ záhl. žerosecké	ANO	-	7:00 - 7N - 18:00																																			výměna pražců a ŠL ve v.č. 20, 22, 24 - N+N, SVK - 250m - N+N, ASP - v.č. 20, 22, 24 - Strabag, výměna P jazyka a opomice v.č. 20, svařování 5 sv R65			
16	73226 B2	Litoměřice d. n. - V. Žeroseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 85N - 23:59																																			rekonstrukce tratě koleje, výstavba protihlukové stěny - SS	pokračuje do 18.12.		
17	73226 F	V.Žeroseky	záhl.+zhl. litoměřické 2	NE	-	7:00 - 15:00																																			CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N			
18	75023 C	Sebuzín - V.Žeroseky	-	NE	SSZ	8:00 - 12:00																																				výměna vysílacího bodu GSM-R BTS		
19	73321 B	Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov	zhl.+záhl.+2	ANO	-	7:00 - 17:00																																				výměna P + L jazyka a opomice v.č. 12, svařování 10 sv R65, odstr.def.vad, svařování ? sv., odstr.blát.míst	SVP	
20	72 A 30 711	Ústí n. L. Střekov - Sebuzín	1	ANO	-	7:00 - 17:00																																				odstranění def.vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst	SVP	
21	73322 A	Ústí n. L. Střekov	8 + v.č. 39ab	NE	-	7:00 - 15:00																																			kovářské práce ve v.č. 39ab - TO, 2x naváření opornic v.č. 39ab - N+N			
22	73322 B	Ústí n. L. Střekov	2 + v.č. 41A	NE	-	7:00 - 14:00																																			kovářské práce, broušení v.č. 41A	SVP		
23	73322 C	Ústí n. L. Střekov	6 (po nám.v.č.43)	NE	-	7:00 - 14:00																																			výměna 2x LIS a 4 ks pražců pod LIS u návěstidla L6, svařování 4 sv. R65			
24	73312 C	Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ	v.č. 59 + 2	ANO	-	7:00 - 15:00																																			výměna L jazyka a opomice v.č. 59, svařování 8 sv R65	přesun z 6.9		
25	75023 D	Ústí n. L. Střekov - Boletice n.L.	-	NE	SSZ	12:00 - 16:00																																			výměna vysílacího bodu GSM-R BTS			
26	72 D 30 794	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 7:00																																			výměna pražců ve v.č. 1, 3 + DKS - N+N, ASP - 670 m + v.č. 1, 3, 5, demont. a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 - Strabag	2x 30 min. spojky 2x UZAVÍRKA		
27	73369 A	Ústí n. L. Střekov - V. Březno + V. Březno	2 + sudé	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 7:00																																			výměna pražců ve v.č. 2, 4 + DKS - N+N	2x 30 min. spojky		
28	73369 A1	Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 19:00																																			ASP - 860 m + v.č. 2, 4, demont. a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 - Strabag	2x UZAVÍRKA		
29	72 C 30 963	Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 19:00																																			ASP - 560 m + 800 m, demont. a mont. přejezdů v km 452,796 - Strabag	UZAVÍRKA		
30	73370 A	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L.	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 21:00																																			ASP - 2.350 m, demont. a mont. přejezdů v km 452,796 a 453,031 - Strabag	2x UZAVÍRKA		
31	73370 B	Děčín východ	v.č. 1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																																		výměna L jazyka a opomice v.č. 1, výměna 2x LIS na ZV1 a 2x LIS v km 453,350, svařování 6 + 4 sv. S49	2 ČELA, UTS60			
32	73276 A	Děčín východ	14a, 24a - v.č. 77, 78	ANO	-	7:00 - 16:00																																			výměna P jazyka a opomice v.č. 78, svařování 8 sv. S49, broušení v.č. 77, 78	UTS60		
33	73276 B	Děčín východ	24, 26, 28	ANO	-	7:00 - 15:00																																			úprava šterkového lože do profilu, svaz šterku, odstranění porostu strojně	SVP, UTS60		
34	73374 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n.	v.č. 113 + TK	NE	-	22:00 - 4:40																																			naváření L opomice v.č. 113 - N+N			
trať č. 544																																												
35	73348 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb	záhlaví + TK + záhlaví	ANO	-	8:00 - 7N - 17:30																																				třetí podbití, regulace TV, úpravy po změně hydrologických podmínek		
trať č. 527																																												
36	73376 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Vraňany + Vraňany	záhl.+1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																																			odstranění porostu - N+N	2x MHS		
37	75023 B	Hněvice - Vraňany	-	NE	SSZ	1:00 - 5:00																																			výměna vysílacího bodu GSM-R BTS			
38	75023 A	Roudnice n.L. - D. Beřkovic	-	NE	SSZ	21:00 - 1:00																																			výměna vysílacího bodu GSM-R BTS			
39	73324 A	Hněvice	310 - v.č. 306, 307	ANO	-	7:00 - 4N - 17:00																																			výměna pražců ve v.č. 306, 307 - N+N			
40	73324 B	Hněvice	v.č. 313	ANO	-	7:00 - 4N - 10:00																																			výměna pražců ve v.č. 313 - N+N			
41	73324 C	Hněvice	310a - v.č. 314	NE	-	10:00 - 17:00																																			výměna pražců ve v.č. 314 - N+N			
42	73324 D	Hněvice	304, 306 (po nám.v.č. 302)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																			výměna pražců od KV304b, ASPv (26.10. - 7:00 - 14:00) - N+N			
43	73324 E	Hněvice																																										

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3909622

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f2fc964-47aa-4ba6-9062-521d81a31015

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2023 09:51:35



4eff80a1-aa23-492d-83f0-59067c0358bd