





Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2023

Smluvní strany, tj.:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168
se sídlem: Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
zastoupena: Mgr. Eva Karbanová, ředitelka
IČO: 61515442
telefon: 
e-mail: 

(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a



Zdeněk Rybák
IČO: 67826687
DIČ: CZ7205182908
se sídlem: Bystrány, Světice, Západní 64, PSČ 417 61
zastoupen: Zdeňkem Rybákem
telefon: 
e-mail: 

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2023 (dále jen SOD) a Dodatek č. 1 k SOD ze dne 18.07.2023)

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**DDŠ Kostomlaty p. Milešovkou – rekonstrukce koupelen se sociálním zařízením 2. a 3. skupiny**“, jsou vícepráce a méně práce předložené zhotovitelem a schválené objednatelem na základě Změnového Listu č. 2 a příložených rozpočtů na koupelnu č. 2 a koupelnu č.3

V bodě 2.2. Cena díla dle SOD se mění cena díla dle změnových listů a tabulky níže:

	
DPH 15 %	325 037,40 Kč
Cena celkem s DPH	2 491 953,40 Kč


- 1.1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do registru smluv-
4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto dodatku č. 2 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 2.
5. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 v případě potřeby doplněno.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


1. ZL 1
2. Rozpočet koupelna č. 2
3. Rozpočet koupelna č. 3

Kostomlaty pod Milešovkou dne 21.08.2023



**Výchovný ústav, dětský domov se školou,
Základní škola, střední škola a školní
jídlna, Kostomlaty pod Milešovkou**

Zdeněk Rybák
Zhotovitel



Mgr. Eva Karbanová, ředitelka
Objednatel