





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 1	
		Datum změny: 21.8.2023	
Název veř. zakázky: LC Umířská		S945/2023/110	
Zhotovitel:			
Pflaument Investment, s.r.o. IČO: 247 98 941			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství západní Čechy			
Název akce (majetku): LC Umířská	Charakter akce: — I <u>N</u> IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Úprava spočívá v ponížení výměry zpevnění a čištění krajnic dle skutečných provedených prací.			
Zdůvodnění změny: Původní výměra celé lesní cesty 1818bm byla ponížena o 160 bm. Jedná se o úsek, který byl již proveden v minulé etapě a nebyl v této etapě odečten.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -----		Datum: -----	Podpis: -----
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 31.8.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:15.200,- Kč	Bilance: - 15.200,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně	3.296.537,52 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně	3.296.537,52 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:21.8.2023	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:21.8.2023	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet			
Poznámk			

SOUPIS PRACÍ Méněpráce

Stavba

Lesní cesta - Umířská

Objekt

02 - Oprava

Místo

Datum: 21.08.2023

Zadavatel

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 200,00
D	1		Zemní práce				0,00
8	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	160,000	85,00	13 600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 600,00
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	160,000	10,00	1 600,00