

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 202303-SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi stranami:

1. *Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova*

Se sídlem: třída Palackého 67/7
Zastoupený: PhDr. Janou Trnečkovou, ředitelkou
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kyjov
Číslo účtu: 1656090277/0100
IČ: 61392979
DIČ: -

jako objednatel na straně jedné /dále jen objednatel/

a

2. *IZOLACE ŠALŠA s.r.o.*

Se sídlem: Jungmannova 1031, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Zbyněk Šalša, mob.:
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kyjov
Číslo účtu: 43-6548480297/0100
IČO: 292 04 437, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65495
DIČ: CZ29204437

jako zhotovitelem na straně druhé /dále jen zhotovitel/

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202303-SOD

doplňuje článek I., II., a III. následovně:

I. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce - **oprava 1 ks balkonu – dodávka a montáž nové povlakové krytiny, včetně klempířských prvků**, dle cenové nabídky č. CN-IZ 2023101 ze dne 18. 8. 2023. Rozsah prací je přílohou tohoto dodatku.
2. V dalších ustanoveních se článek nemění.

II. Cena díla a platební podmínky

1. V souvislosti se změnou rozsahu dodávek a montáží se upravuje celková cena díla následujícím způsobem:

Cena díla včetně DPH 15% dle smlouvy č. 202303-SOD	158.100,-Kč
Dodatek č. 1 - cena za vícepráce včetně DPH 15%	22.483,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1	180.583,-Kč

2. V dalších ustanoveních se článek nemění.

III. Doba plnění

1. V souvislosti se změnou rozsahu dodávek a montáží se upravuje termín dokončení:
Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dílo dle tohoto dodatku ke Smlouvě nejpozději do 31.8.2023.
2. V dalších ustanoveních se článek nemění.

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Kyjově dne: 18. 8. 2023

Zhotovitel:



.....
Zbyněk Šalša
jednatel společnosti

Objednatel:



.....
PhDr. Jana Trnečková
ředitelka