



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023/3311/0136 uzavřené dne 24. 03. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. [redacted] – investiční náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat  
a podepisovat:  
TDS – [redacted] mobil: [redacted]

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat  
a podepisovat: Ing. [redacted], výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 1



## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě skutečně provedených prací na předmětné zakázce. Změna ceny díla se týká zkrácení délek domovních kanalizačních přípojek dle požadavku objednatele.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Cena dle SOD, bez DPH</b>	<b>8 969 967,55 Kč</b>
<b>Změna ceny, bez DPH</b>	<b>- 387 886,81 Kč</b>

---

<b>Nová cena dle Dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>8 582 080,74 Kč</b>
--	------------------------

(slovy: osmmiliomňů pětsetosmdesátdvatisíce osmdesát korun českých sedmdesátčtyři haléře)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 03. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 28. 8. 2023

V Pardubicích dne 27. 8. 2023

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
IČO 60108631, DIČ CZ60108631  
OR KS V HK, oddíl B, vložka 999

(8)

KVIS Pardubice a.s.  
IČO 465 06 934  
DIČ: C746506934  
Tel: 466 822 640

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Charvát  
místopředseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva