

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**pro akci**

**Elektro technologická část vybavení a elektro rozvody, rozvody stlačeného  
vzduchu a technických plynů pro SOŠFM, část č. 1 - Elektro technologická část  
vybavení a slaboproudé rozvody**

1. Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace  
se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek  
zastoupen: Ing. Janem Durčákem, ředitelem školy  
IČO: 00844691  
DIČ: CZ00844691  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 31839781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██  
██

(dále jen „objednatel“)

2. NH stavby s.r.o.  
se sídlem: Palkovice 158, 739 41  
korespondenční adresa: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p.R.  
zastoupena: p.Pavlem Hložkem, jednatelem  
IČO: 28980697  
DIČ: CZ28980697  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-1998390237/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn. C68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██  
██

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. a), b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací a méněprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	10.811.056,80 Kč
21 % DPH.....	2.270.321,93 Kč
<b>Cena včetně DPH.....</b>	<b>13.081.378,73 Kč</b>

5. S ohledem na změny uvedené v tomto dodatku se prodlužuje termín realizace do 15. 12. 2023.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Příloha č. 1 - Soupis víceprací

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frenštátě p.R., dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace

NH stavby s.r.o.

---

za objednatele

---

za zhotovitele

Ing. Jan Durčák, ředitel školy

Pavel Hložek, jednatel NH stavby s.r.o.