

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00185

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Robert Rulf**

se sídlem Předměstí 759, 44001 Louny

zasílací adresa: Emila Filly 1958, 440 01 Louny

IČO: 72691841

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona v obchodním rejstříku

zastoupená: Robertem Rulfem

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00185 na akci ČOV Most, Chanov – výmalba velína, výměna vnitřních dveří a osvětlení – je prodloužení termínu z důvodu prokazatelných víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí dodatku.**

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2023.

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 14. 07. 2023

v Lounech, dne 26. 8. 23



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
[redacted], provozně – technická  
ředitelka

Robert Rulf

## ČOV Most - Chanov - požadované vícepráce

položka	Prováděné vícepráce	Měrná jednotka	počet m.j.	Cena Kč za měrnou jednotku	Cena za celou položku
1	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m <sup>2</sup>			Kč
2	Potažení vnitřních stěn tenkovrstvým štukem	m <sup>2</sup>			Kč
3	Výměna parapetů	ks			Kč
4	Práce truhlářské - podříznutí dveřních křídel	ks			Kč
Celková cena					Kč

