

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby: **Oprava uzavíracích armatur na síti Holešov** Doba výstavby: Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Druh stavby: Oprava uzavíracích armatur Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Holešov Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval: 0

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		072535331R00	Vytyč. inž. sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		072535332R00	Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		072535333R00	Geodetické zaměření	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		072535331R00	Dočasné dopr. značení	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		072535332R00	Bezpečnostní opatření na staveništi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		119001422R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
		13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	11,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	31,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	31,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		131201201R00	Hloubení zapazených jam v hor.3 do 100 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	42,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		15	Roubení	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	64,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	64,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
		16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	84,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		17	Konstrukce ze zemín	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. šterkop. 0-8 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	46,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
		18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23		180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	84,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26		461921111R00	Sonda pro vyhledávání kabalů - zához	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
27		461921112R00	Sonda pro vyhledávání kabelů - výkop	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
28		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
29		565133217R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		57	Kryty šterkových a živických pozemních komunikací a zpevr	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
30		573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	42,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
31		577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		85	Potrubí z trub litinových	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
32		850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
33		850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
34		857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
35		857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
36		857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
37		857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
38		857474192R00	Propoj. signal. vodiče, vyvedení	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	#ODKAZ!	0,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00	#ODKAZ!	Nefakturováno	0,00	-100,00
39		871511101R00	Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm	#ODKAZ!	0,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
40		891311111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

41	891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
42	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
43	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích :	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
44	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
45	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
46	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	Nefakturováno	0,00	-100,00
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,45	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
49	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
	S	Přesuny suti	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
50	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	0,00	137,38	Nefakturováno	0,00	-100,00
52	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
53	583417004	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	46,75	Nefakturováno	0,00	-100,00
54	27322623	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFAST DN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	22,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
55	27322625	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFAST DN 200	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
56	30950692	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M16x80,pozink.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	Nefakturováno	0,00	-100,00
57	30950804	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M20x120,pozink.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	Nefakturováno	0,00	-100,00
58	311169990060	Maticepozink. DIN934 M20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
59	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN 80,max.1,75m	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
60	422913311	Souprava zemní AVK teleskopickáDN 200,max.1,75m	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
61	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
62	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
63	422737422	HAWLE hydrant podzemní MB1 K244 DN80/1,25m-voda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
64	42228315	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírubové, voda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
65	552599957	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 200/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
66	55251337	Troubka přír.litin. Duktus FF DN 200 mm EWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
67	552599939	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
68	422935326	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN200,PN 16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
69	422935307	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 200, PN 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
70	422935322	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
71	422935303	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 80, PN 16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
72	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
73	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
74	31118024	Matice přesná šestihřanná mosazná 02 1401 M16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka: