

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Svobody 241/6, 692 01 Mikulov

zastoupený: Mgr. Alenou Židelovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Ing. Michal Valenta

Technický dozor stavebníka:

Ing. Boris Biely

bankovní spojení:



IČ: 60575905 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TOMERO s.r.o.

Sídlo: Hasičská 507/11, Vyškov 68201

zastoupený: Tomáš Alán, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických: Tomáš Alán, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

IČ: 02560178 DIČ: CZ02560178

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, C 81670

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.12.2022 se mění článek V, „Cena díla“, konkrétně odst. č. 1, předmětné smlouvy o dílo.
2. Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací a s tím související změna ceny díla. Zhotovitel provedl přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění, písemně je projednal s objednatelem před jejich zahájením, a to formou Změnového listu 01. Změnový list 01 byl odsouhlasen TDI, projektantem i objednatelem. Úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce je podrobně specifikována v přílohách č. 1, 2 a

3 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list 01 a Rozpočty VCP a MNP. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl při přípravě zadávacích podmínek předvídat.

Článek III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. V, odst. č. 1, se tímto dodatkem zvyšuje v souvislosti se změnou předmětu plnění. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 a 3 tohoto Dodatku. Cena se zvyšuje o **84 065,63 Kč bez DPH**.

Cena díla dle SoD ze dne 22.12.2022	6 681 306,75	Kč bez DPH
Méněpráce	-128 750,77	Kč bez DPH
Vícepráce	212 816,40	Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná)	6 765 372,38	Kč bez DPH

Rekapitulace:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo (původní): 6 681 306,75 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1, zvýšení ceny (plus): + 84 065,63 Kč bez DPH

Smluvní cena za Dodatek č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH 6 765 372,38 Kč
DPH 1 420 728,20 Kč
Cena celkem včetně DPH 8 186 100,58 Kč

Ostatní znění čl. V. Smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený tímto dodatkem se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tento dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si Tento dodatek přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Tento dodatek má 3 strany a 3 přílohy.

Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1
- č. 2 – Rozpočet VCP
- č. 3 – Rozpočet MNP

V Mikulově dne

Ve Vyškově, dne 22.8.2023

**Alena
Židelová**
Digitálně
podepsal Alena
Židelová
Datum:
2023.08.29
09:23:05 +02'00'

Dům dětí a mládeže Mikulov,
příspěvková organizace
Mgr. Alena Židelová, ředitelka
za objednatele

**Tomáš
Alán**
Digitálně
podepsal Tomáš
Alán
Datum:
2023.08.22
10:55:55 +02'00'

TOMERO s.r.o.

Tomáš Alán, jednatel
za zhotovitele