

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7ZŠ/0320/2023, uzavřené dne 26.05.2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

adresa: Kaštanová 412, Třinec 739 61
zastoupena: Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka
Jednání ve věcech:
- smluvních a reklamací: Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka
- technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
telefon: 558 993 621, 558 993 622
e-mail: skola@zsamskastanova.cz
IČO: 00847135

dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Lech Niedoba

sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Ing. Lech Niedoba

IČO: 64958973
DIČ: CZ6702162071
e-mail: okna@niedoba.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 115-8639880287/0100

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 7ZŠ/0320/2023, uzavřené dne 26.05.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 – výměna oken pavilonu C a hlavního vstupu**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 6.184 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 3.459.861,47 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/782 ze dne 21.08.2023.

V Třinci 28.8.2023

Za objednatele:

Základní škola a mateřská škola, Třinec,
Kaštanová 412,
příspěvková organizace



ředitelka

V Třinci 28.8.2023

Za zhotovitele:

Ing. Lech Niedoba



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1