

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)			ZL	1
Název stavby	Výměna svítidel v budově Z FAST VUT - 2.etapa		Sekce	-
Smlouva	000724/2023/00		Název SO / PS	-
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně			
Zhotovitel	Róboret Badura s.r.o.			
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn			přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)				
Doplnění technického zadání o opravu výměnou svítidel i v lokálních pozicích pracovních ploch laboratorních stolů, opožděný a realizovatelný požadavek uživatele na opravu výměnou již dožitých svítidel na chodbě a ve skladu Ústavu chemie.			66 114,00	0,00
Dny navíc 0 Příloha 1-1				
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)				
-			0,00	0,00
Dny navíc 0 Příloha -				
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)				
-			0,00	0,00
Dny navíc 0 Příloha -				
Změny záměnou (§222 odst. 7 ZZVZ)				
-			0,00	0,00
Dny navíc 0 Příloha -				
Hodnota prací (Kč bez DPH)			přípočty celkem	odpočty celkem
			66 114,00	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení			-	NE
Změna má vliv na termíny plnění			-	NE
Dny navíc			0	
			Datum	29.08.2023
Za Zhotovitele	xxx			
Za Zástupce objednatele / TDI	- -			
Za autorský dozor / generálního projektanta	- -			
Kontaktní osoba	xxx			
Vedoucí Investičního odboru	xxx			