

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. OS5406-08/23

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

• Smluvní strany

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

se sídlem: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most
adresa pro doručování: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most
IČ: 62209256
DIČ: CZ62209256
zastoupená: Mgr. Miroslava Kavecká, ředitelka p.o.

zástupce ve věcech realizace zakázky:

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

se sídlem: U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
adresa pro doručování: Mostecká 4, 419 01 Duchcov
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025
IČ: 25479296
DIČ: CZ25479296
zastoupená: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatel společnosti

zástupce ve věcech realizace zakázky: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodli na rozšíření rozsahu díla a navýšení ceny o dodání a montáž 3 ks čteček do kabin výtahů + 80 ks čipů v objektu Dětského domova K.H. Borovského 1146/2, 434 01 Most.
- Navýšení ceny díla:

Čtečka 1ks vč.1ks čipu	14 700,00 Kč
Čtečka 3ks vč.3ks čipů	44 100,00 Kč
Čip 77ks, 1ks á 125,- Kč	9 625,00 Kč
Cena bez DPH	53 725,00 Kč
DPH 15%	8 059,00 Kč

3. Termíny plnění

3.1 Termín realizace : 37.týden 2023

4. Platební podmínky, fakturace

- 4.1 Po předání díla Zhotovitel vystaví konečnou fakturu.
- 4.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňový doklad může být zaslán na emailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5. Ostatní

- Ostatní články smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Mostě dne _____

V Duchcově dne _____

Mgr. Miroslava Kavecká, ředitelka p.o.
jednatel společnosti

Ing. Miloslav Vaněrka,