

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ  
BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020-  
0238-2022**

**Těžba JMP - SLKT 4, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 1Q 2023**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění  
Sídlo divize: Mattoniho nábreží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:

a

**Zhotovitel:**

Název: Hradčanská lesní s.r.o.  
Sídlo: Barvířská 8, 47124 Mimoň - Mimoň IV  
IČO: 09674446  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku: C 46161 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Zastoupený: Heinz Michanikl  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM bez harvestoré technologie (dále jen „dodatek“).

## II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, kterým jsou těžební činnosti v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3 tohoto dodatku, se stanovuje takto:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) | 153.055,00 Kč |
| výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 %        | 32.141,55 Kč  |
| celková cena včetně DPH                          | 185.196,55 Kč |

2. Dohodnutá cena za provedení dodatečných prací zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

## III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

|                              | Cena bez DPH    | DPH           | Cena vč. DPH    | Změna oproti<br>původní nabídkové<br>ceně |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Původní nabídková cena       | 1 700 000,00 Kč | 357 000,00 Kč | 2 057 000,00 Kč | 0,00%                                     |
| Ve znění dodatku č. 1        |                 |               |                 |                                           |
| Vícepráce                    | 153 055,00 Kč   | 32 141,55 Kč  | 185 196,55 Kč   | 9,00%                                     |
| Cena ve znění tohoto dodatku | 1 853 055,00 Kč | 389 141,55 Kč | 2 242 196,55 Kč | 9,00%                                     |

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o provedení výroby dříví na OM bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0238-2022 zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v

registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

3. Předmět, rozsah a cena víceprací

| Výk | Činnost-<br>výk.<br>/tech. | Odd | D | Etáž | Hmot | Vzd1 | Tar/Sazba | Množ.m3 | Cena bez DPH |
|-----|----------------------------|-----|---|------|------|------|-----------|---------|--------------|
| 124 | 41                         | 22  | A | 12   | 117  | 1650 | 580       | 138,19  | 80149,00     |
| 124 | 41                         | 22  | A | 12   | 124  | 1650 | 580       | 125,70  | 72906,00     |
| 124 | 41                         | 22  | A | 12   |      |      |           | 263,89  | 153055,00    |

4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne 31.7.2023

V Mimoně dne 31.7.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize

.....  
Michanikl Heinz