

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb

(zpracování studie proveditelnosti, zpracování žádosti o podporu a dalších povinných příloh, konzultace ke zpracování formuláře OHA pro projekt „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“)

Objednatel:

Sídlo: Jihočeský kraj
Zastoupený: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: Ing. Františkem Beránkem, vedoucím odboru informatiky
DIČ: 70890650
Bankovní spojení: CZ70890650
199783072/0300, ČSOB, a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:

Sídlo: ML Strategy s.r.o.
Zastoupený: Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno
IČO: Ing. Petra Lavičková, jednatelka
DIČ: 03978427
Poskytovatel je/není plátcem DPH: CZ03978427
Bankovní spojení: Je
2200794692 / 2010
společnost zapsaná v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 370868

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě

1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2022 smlouvu, na jejímž základě se Poskytovatel zavázal pro Objednatele poskytovat služby:

- zpracování studie proveditelnosti,
 - zpracování žádosti o podporu a dalších povinných příloh,
 - konzultace ke zpracování formuláře OHA, pro přípravu projektu do výzvy v rámci IROP2021+ pro oblast eGovernmentu s názvem „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“.
- Plnění je specifikováno smlouvou a přílohou č. 1 smlouvy. Doba a místo plnění je definováno smlouvou a přílohou č. 2 smlouvy.

S ohledem na unikátnost projektového záměru byla v době hodnocení žádosti o poskytnutí dotace vznesena ze strany OHA a ze strany poskytovatele dotace celá řada komplexních dotazů a připomínek (dále též „podněty“) vůči samotné žádosti o poskytnutí dotace, formuláři OHA a studii proveditelnosti. Vzhledem k rozsahu a komplexnosti podnětů ze strany OHA a ze strany poskytovatele dotace došlo k překročení původní alokované časové dotace v položce „Konzultace potřebné ke zpracování formuláře OHA“ o celkem 10 hodin, když závěry bylo nutné promítnout zpětně nejen do formuláře OHA, ale i do žádosti o poskytnutí dotace a do studie proveditelnosti. Protože vypořádání připomínek a doplnění studie proveditelnosti včetně příloh bylo oproti původnímu předpokladu časově i odborně náročnější, a protože se nejednalo o odstranění faktických chyb v projektové žádosti, dohodly se smluvní strany na úhradě 10 konzultačních hodin nad rámec původní smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 2 jehož předmětem je navýšení položky specifikované ve smlouvě v článku V., bodu 1, písm. C).

Článek V, bod 1 nově zní:

Oblast plnění	Cena v Kč bez DPH
A. Studie proveditelnosti	145.000 Kč
B. Zpracování žádosti o podporu	20.000 Kč
C. Konzultace potřebné ke zpracování formuláře OHA – 40 hodin	40.000 Kč
Cena celkem	205.000 Kč

2 Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání této smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 2.2 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Újezdu nad Zbečnem dne

.....
Za Objednatele

Ing. František Beránek, vedoucí odboru
informatiky

.....
Za Poskytovatele

Ing. Petra Lavičková, jednatelka