

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2016/227**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JANKOSTAV s.r.o.**

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

sídlo: Štěpaňkova 714/31, kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci ze dne 9.7.2014

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava a rekonstrukce LC Za celnici“ číslo S911/2016/227 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 1.8.2016 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku III, odstavce 3.


Termín řádného dokončení díla **31.10.2016**

Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla je zvýšená těžba v místě opravy LC a nemožnost zajištění přístupu dodavatele.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/227 (zakázkové číslo objednatele ze dne 1.8.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě, dne: 30.9.2016



vedoucí přípravy staveb

Ve Frýdku - Místku, dne: 30.9.2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek