

**Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo**

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

IČO: 00279072

DIČ: CZ00279072

email: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

SIBERA SYSTÉM s.r.o.

sídlo: Obránců Míru 1168, 250 02 Stará Boleslav

IČO: 28528735

DIČ: CZ28528735

email: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Jaromírem Siberou, jednatel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaromír Sibera, jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“).

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

Předmětná smlouva o dílo k akci „**Rekonstrukce povrchu tenisových kurtů**“ se mění v následujících ustanoveních:

I. Cena Díla

Rozsah díla specifikovaný v č. I. odst. 1 Smlouvy se snižuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

Cena díla dle SoD ze dne 01.06.2023:

Cena bez DPH:	1 399 945,00 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	293 988,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 693 933,45 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	115 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	24 Kč
Celková cena včetně DPH:	139 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	1 399 830 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	293 964,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 693 794,45 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky usnesením č. RM/2023/35/489 ze dne 21.08.2023.

V Králíkách, dne 22.08.2023

Ve Staré Boleslavi, dne 23.08.2023

.....
Ing. Václav Kubín, starosta města

.....
Jaromír Sibera, jednatel