

REKAPITULACE TDK 2, dodatek č.2

Projekt: II/373 Jedovnice průtah

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)		Nabídkový rozpočet bez DPH	dodatek č. 1		dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		TDK2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis						
SO 001.2	Příprava staveniště - kácení	30 909,60					30 909,60
SO 101	Okružní křižovatka, větev OK II/373	5 033 913,82			618 400,75	-1 990 445,35	3 661 869,22
SO 101.1	Větev OK II/373	895 880,70			160 896,06	-377 072,03	679 704,73
SO 102.1	II/373 Jedovnice průtah	8 395 929,68	311 142,33		46 298,15	-142 587,59	8 610 782,57
SO 102.2	II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy	274 476,08			23 695,98		298 172,06
SO 112	Dopravně inženýrská opatření	104 263,20			230 039,24	-4 818,96	329 483,48
SO 202	Most ev.č. 373-014	3 219 907,79	839 555,96	-261 414,52			3 798 049,23
SO 304.1	Odvodnění silnice II/373 Jedovnice	1 456 686,27	96 724,63	-310 557,16			1 242 853,74
I. Stavba celkem - způsobilé náklady (SÚS)		19 411 967,14	1 247 422,92	-571 971,68	1 079 330,18	-2 514 923,93	18 651 824,63
I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS)							
Popis							
Ostatní náklady		715 540,00					715 540,00
Vedlejší náklady		107 000,00					107 000,00
I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS)		822 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 540,00
I. Rekapitulace							
Popis							
I. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady (SÚS)		20 234 507,14	1 247 422,92	-571 971,68	1 079 330,18	-2 514 923,93	19 474 364,63
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)							
Popis							
SO 101.2	Větev OK II/373, II/373	273 737,89			42 653,00	-91 133,13	225 257,76
SO 304.2	Odvodnění silnice II/373 Jedovnice	52 066,20				-7 490,00	44 576,20
II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS)		325 804,09	0,00	0,00	42 653,00	-98 623,13	269 833,96
II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS)							
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		32 350,00					32 350,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		615 665,00			38 064,00		653 729,00
II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS)		648 015,00	0,00	0,00	38 064,00	0,00	686 079,00
II. Rekapitulace							
Popis							
II. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS)		973 819,09	0,00	0,00	80 717,00	-98 623,13	955 912,96
I.+II. Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady							
Popis							
I.+II. Finanční náklady SÚS celkem		21 208 326,23	1 247 422,92	-571 971,68	1 160 047,18	-2 613 547,06	20 430 277,59