

# DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

## č. 001682

na zhotovení stavby „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 – Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2. NP COS“ ze dne 21. 12.2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou:

**Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**  
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín  
Zastoupení: **Ing. Jan Hrdý**, předseda představenstva  
**Ing. Martin Déva**, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437  
IČO: 276 61 989  
DIČ: CZ27661989  
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí právního odboru  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení  
správy budov  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
Sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín  
Zastoupení: **Ing. Jindřich Ešler**, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,  
IČO: 469 00 918  
DIČ: CZ46900918  
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomický ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 12.2022 uzavřena Smlouva o dílo č. 001682 (dále jen „Smlouva“) na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 – Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2. NP COS“ (dále jen „dílo“). Dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 17. 01. 2023 byla provedena formální úprava Položkového rozpočtu.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen dodatek) je změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 6.1.1 Smlouvy o dílo č. 001682. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů č. 1 – 8, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mění článek 6.1. takto:

### 6.1 Výše ceny za dílo

#### 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena dle smlouvy o dílo celkem	<b>52,962.970,46 Kč</b>
	Změnový list č. 1	- 325.519,45 Kč bez DPH
	Změnový list č. 2	303.668,13 Kč bez DPH
	Změnový list č. 3	594.883,63 Kč bez DPH
	Změnový list č. 4	348.053,20 Kč bez DPH
	Změnový list č. 5	494.075,80 Kč bez DPH
	Změnový list č. 6	412.253,60 Kč bez DPH
	Změnový list č. 7	- 13.113,30 Kč bez DPH
	Změnový list č. 8	317.558,00 Kč bez DPH

---

Cena celkem dle ZL č. 1 - 8	<b>2,131.859,61 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

---

<b>Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>55,094.830,07 Kč</b>
---	-------------------------

---

6.1.1.2 Cena celkem slovy:  
Padesátpětmilionůdevadesátčtyřitisícosmsettřicetkorunčeskýchasedmhaléřů

## 3 PŘEDMĚT DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

### **Přílohy Dodatku č. 2 SoD:**

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4



Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Příloha č. 6 – Změnový list č. 6

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

Příloha č. 8 – Změnový list č. 8

Ve Zlíně dne 29. 8. 2023 el. podpis

Ve Zlíně, dne 30. 8. 2023

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

Ing. Jan Hrdý  
předseda představenstva

Ing. Jindřich Ešler  
předseda představenstva

Ing. Martin Déva  
člen představenstva