






DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2022/Če z 26.07.2022
na akci







„Rekonstrukce objektu č.p. 363/IV, Klatovy“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: , investiční referent objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : BIS, a.s.
Sídlo : Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČ : 40526151
DIČ : CZ40526151
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen :
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva
tel. , e-mail: 
ve věcech technických: Ing. Tomáš Pohanka, ředitel společnosti
tel.: , e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, složka 139
Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla.

3.

Původní znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

66 832 068,39 Kč bez DPH

Nové znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 tohoto dodatku) činí:

69 810 396,07 Kč bez DPH

Původní znění čl. č. 5.2.1

Předmět plnění SO 100 – vlastní objekt podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 73 803 171,83 Kč.

Předmět plnění SO 101 – parkoviště a úprava zpevněných ploch podléhá sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 3 213 030,65 Kč.

Nové znění čl. č. 5.2.1

Předmět plnění podléhá různým sazbám DPH. Příslušná sazba DPH bude účtována v souladu s bodem 5.2.2.

5.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/22/2021/Če z 26.07.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. Tímto dodatkem se zároveň nahrazuje současná příloha č. 2 smlouvy o dílo č. ORM/22/2022/Če z 26.07.2022 oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet).

6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 22.08.2023, usnesením č. 15.

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA
- 10473968
Datum: 2023.08.24
08:25:11 +02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Plzni

**Ing.
Ladislav
Ouředník**
Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Ouředník
Datum: 2023.08.23
21:54:02 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Ouředník
člen představenstva BIS, a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací