

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 941/2022
na zpracování

Zrněny č.1 územního plánu Ivančice

podle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. - Smluvní strany

1. Objednatel: Město Ivančice
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 125 911 /0100
- Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted], MěÚ Ivančice, ORR - úřad územního
plánování, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o.
Zapsaný v -obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 35601
se sídlem: Brno, Chládkova 898/2, 616 00 Brno
zastoupený: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou
IČ: 25585991
DIČ: CZ25585991
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

Uzavírají tento

Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

- V článku ITL Rozsah zpracování se za odstavec 3. doplňuje odstavec 4. takto:*
 - Součástí díla je i koordinace a konzultace ke zpracování dokumentace se zpracovatelem územní studie Horní Pancíře a technická pomoc při zpracování Změny č.1 ÚP Ivančice. Uvedené požadavky mají prokazatelný vliv na cenu díla a termín plnění.
- V článku. IV. Doba a místo plnění se v textu 1. odstavce týkající se délky plnění 1. etapy ruší text: „150..... kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo“*

a nahrazuje se tímto textem:

„175..... kalendářních dno od podpisu Smlouvy o dílo“

3. V Článku Vi. Cena za dílo se v text 1. odstavce týkající se ceny za 1. etapu ruší text:

„Cena za 1. etapu
Cena bez DPH 653 000,- Kč
DPH 137 130,- Kč
Cena včetně DPH 790 130,- Kč“

a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za 1. etapu
Cena bez DPH 673 000,- Kč
DPH 141 330,- Kč
Cena včetně DPH 814 330,- Kč“

dále se ruší níže uvedený text týkající se celkové ceny:

„Celková cena bez DPH 775 000,- Kč
DPH 162 750,- Kč
Celková cena včetně DPH 937 750,- Kč“

a nahrazuje se tímto textem:

„Celková cena bez DPH 795 000,- Kč
DPH 166 950,- Kč
Celková cena včetně DPH 961 950,- Kč“

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel díla.
5. Ostatní ujednání smlouvy zastávají v platnosti v plném rozsahu.
6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registra smluv nabývá tento dodatek ke smlouvě o dílo účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo schválila Rada města Ivančice na schůzi č.21, dne 27. 7. 2022, usnesení č. RM/2022/21/557.

N Ivančicích dne 28. 7. 2022

V Brně, dne 20. 6. 2022

Milan Buček, starosta města Ivančice



I
jednatelka společnosti

