

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 1141

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **BROS BAU s.r.o.**
sídlo: Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy
zastoupený: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 111571
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka
č.ú.: 19-3990650267/0100
IČ: 27413063, DIČ: CZ27413063

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.6.2023 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně při rekonstrukci plechové střechy, kterou provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy – konkrétně odstraněním starých nesouvislých vrstev, nový nátěr. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.4. Změnový list č. 4 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **17.150,40 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____ 2023

Městská část Praha-Satalice

Bros Bau, s.r.o.