

Dodatek číslo 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Sídlo: Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01

Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
IČO: 60075970
DIČ: CZ 60075970
Kontaktní osoba Kupujícího: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

ZHOTOVITEL

Název: Šetři světlem s.r.o.
Sídlo společnosti: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
Doručovací adresa: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Jiří Fáběra telefon: 773 180 544

b) technických Petr Fišar telefon: 770 638 588

c) realizace Petr Fišar telefon: 770 638 588

d) stavbyvedoucí Ing. Karel Tomek telefon: 604 213 284

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 1400201)

Telefon: 561 200 420

E-mail: info@setrisvetlem.cz

IČ: 29208041

DIČ: CZ29208041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4903829002/5500

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02. 2023:

- 1) Dne 22.02. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s dodávkou, provedením, dokončením a zprovozněním stavby Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 – Etapa III.
- 2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 – Etapa III.
- 3) Dne 31.7.2023 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
- 4) Vícepráce a méněpráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební a instalační práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 2,4 % ceny původního předmětu plnění. Jedná se především o změnu dispozic v učebně 24 z důvodu stěhování IT učebny, přípravu připojení bytu školníka a také změnu umístění switche a další.

4.2. Méněpráce byly způsobeny především v důsledku změny dispozic úsporou v materiálu jako kabeláž, čtečky, datový rozvaděč a switch.

4.3 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

4.4 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu **Kalkulace více a méněpráce SPŠSE České Budějovice**, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4.5 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – Kalkulace více a méněpráce SPŠSE České Budějovice. **Celková hodnota víceprací je 35 000 bez DPH.**

4.6 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle bodu 2 tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací, méněúrací společně s cenou je vyznačená v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5) Cena za dílo

5.1. Původní cena

Cena bez DPH – 2 232 781,66 Kč

5.2. Nová cena za dílo

Cena bez DPH – 2 267 781,66 Kč

- 6) Doba plnění se prodlužuje o 5 pracovních dnů. Termín předání dokončeného díla je 22.8.2023.
- 7) Součástí tohoto dodatku je příloha obsahující konkrétně změnové položky – Kalkulace více a méněpráce SPŠSE České Budějovice – příloha číslo 1.
- 8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 9) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 10) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 11) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 31.07.2023

.....
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

za Objednatele

.....
za Zhotovitele