

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Město Semily

a

České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Dílo:
Územní energetické koncepce města Semily do roku 2050

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Semily
Husova 82, Semily
513 13
Zastoupena Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ: 00276111
Kotaktní osoba: Mgr. Radim Šimůnek
simunek@mu.semily.cz
+420 xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
Zastoupena: Ing. Robertem Járrou, Ph.D., ředitelem
IČ : 68407700, DIČ: CZ68407700
Č.ú.: 107-4413090217/0100 vedený u Komerční banky a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
jakub.mascuch@cvut.cz
+420 xxxxxxxxxxxx

(dále také UCEEB)

I.

Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování Územní energetické koncepce města Semily do roku 2050“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy tímto dodatkem č. 1, a to pouze části přílohy č. 1 Smlouvy „Specifikace díla-Nabídka“.
3. Objednatel požaduje s ohledem na očekávaný vývoj legislativy v návaznosti na proměny oblasti energetiky v době provádění díla a ve smyslu přílohy č. 1 Smlouvy, kde se hovoří o zachycení nejnovějších trendů v oblasti legislativy, zapracování příležitostí spojených s aktuálně projednávanou legislativou z oblasti komunitní energetiky (Lex OZE II).
4. Objednatel dále blíže specifikuje zadání uvedené v příloze č. 1 Smlouvy v tom smyslu, že navržená doporučení a opatření musí být realizovatelná a proveditelná v kontextu např. rozpočtových možností města a dalších praktických omezení.
5. V důsledku výše uvedených ujednání se smluvní strany dále dohodly na změně části přílohy č. 1 Smlouvy, a to posledních dvou odrážek v odstavci „Předpokládané termíny prací“, které budou znít spolu s celým dotčeným odstavcem následovně:

Předpokládané termíny prací (harmonogram plnění):

- započítí po objednání či uzavření smlouvy, předpoklad k 1. 9. 2022
- ukončení konzultací ke strategickým východiskům: do 15. 10. 2022
(nebo dle dohody se zadavatelem)
- formulace a projednání podkladového dokumentu: do 31. 1. 2023
(nebo dle dohody se zadavatelem)
- první návrh Územní energetické koncepce k projednání: do 31. 4. 2023
- **finální Územní energetická koncepce: do 30. 9. 2023**
- **projednání ÚEK se zástupci města do 31. 10. 2023**
(nebo dle dohody se zadavatelem)

-
6. Ostatní části Smlouvy jsou zachovány beze změny.
 7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek může být uzavřen rovněž elektronicky.
 8. Tento dodatek je platný podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn druhou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
 9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
 10. Tento dodatek byl schválen dne 28.08.2023 Radou města Semily, usnesení č. 230828/RM/448.

V Buštěhradě dne 30.08.2023

V Semilech dne 30.08.2023

Ing. Robert Jára, Ph.D., ředitel
Zhotovitel

Bc. Lena Mlejnková, starostka
Objednatel