

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dodání a montáži výrobků, zařízení dětských hřišť, herních
prvků a jejich kombinací č. 23-24-0007-0
podřízená režimu občanského zákoníku

Zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810
511 01 Turnov
IČ: 03673073
DIČ: CZ03673073
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 268334490/0300
Registrováno u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 34550
Jednatel: Ing. Tomáš Tomsa, jednatel společnosti

a

Objednatel: Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01, BENEŠOV
IČ:00231401
DIČ: CZ00231401
Jednatel: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 25. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) následovně:

Předmět dodatku č. 1:

I.

Místo, čas a způsob plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli do 30.11. 2023 provést montáž.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dne 10. 8. 2023

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, 511 01 Turnov
IČ: 03673073
hrou.cz



Zhotovitel (podpis a razítko)

Dne 28. 8. 2023



Objednatel (podpis a razítko)