

DODATEK Č.1

Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 18.4.2023 tj. **D8 PHS v km 65,5-69,0 Nové Stadice-Trmice-
Technické studie**

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000886

Číslo smlouvy konzultanta: 23024-01

Číslo dodatku konzultanta: 23024-01-D01

mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. 4roads s.r.o.

se sídlem:	Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO:	063 27 354
DIČ:	CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna článku 5.1 a 5.1.1., konkrétně změna lhůty plnění odevzdání konceptu technické studie. Termín odevzdání konceptu TS je upraven po vzájemné dohodě s ohledem na nedostupnost podstatné části projektové dokumentace skutečného provedení stávajících protihlukových stěn. (realizace před cca 25 lety) Tuto okolnost nemohl objednatel při podpisu smlouvy předpokládat.
2. Článek 5.1 a 5.1.1. se mění následovně:

Původní znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách :

Zahájení plnění je dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací stanoveno u bodů 2.1-2.4 na výzvu objednatel, zahájení plnění ostatních bodů dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací , je stanoveno dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Ukončení plnění je stanoveno do 6 měsíců od zahájení poskytování Služeb

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Vstupní jednání	Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	Do 60 dnů od vstupního jednání
Projednání připomínek ke konceptu	do 14 dní od doručení připomínek
Projednání konceptu technické studie s dotčenými orgány státní správy a se zástupci obcí	Do 30 dnů od projednání připomínek a odsouhlasení konceptu technické studie objednatelem
Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	do 60 dnů od projednání s DOSS a zástupci obcí, nebo od odsouhlasení případných požadovaných úprav vzešlých z jednání

5.1.1 Technická studie – koncept do 60 dnů od vstupního jednání.

Nové znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách :

Zahájení plnění je dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací stanoveno u bodů 2.1-2.4 na výzvu objednatel, zahájení plnění ostatních bodů dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací , je stanoveno dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Ukončení plnění je stanoveno do 9 měsíců od zahájení poskytování Služeb

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Vstupní jednání	Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	Do 60 dnů od vstupního jednání nebo do 45 dnů od odsouhlasení podkladů na výrobním výboru, co nastane později
Projednání připomínek ke konceptu	do 14 dní od doručení připomínek
Projednání konceptu technické studie s dotčenými orgány státní správy a se zástupci obcí	Do 30 dnů od projednání připomínek a odsouhlasení konceptu technické studie objednatelem
Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	do 60 dnů od projednání s DOSS a zástupci obcí, nebo od odsouhlasení případných požadovaných úprav vzešlých z jednání

5.1.1 Technická studie – koncept do 60 dnů od vstupního jednání nebo do 45 dnů od odsouhlasení podkladů na výrobním výboru, co nastane později

3. Cena za poskytování služeb zůstává nezměněna.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Příloha č.1 dodatku č.1 Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 18.4.2023 tj. D8 PHS v km 65,5-69,0
Nové Stadice-Trmice- Technické studie**

Původní znění

Příloha č. 2

Podrobný popis předmětu plnění

Předmětem zakázky je TES, v rámci studie bude předložen návrh technického řešení protihlukových opatření.

Odhad finančních nákladů bude rozdělen na část nově postavené PHS a část navýšení stávající PHS. U části stávající PHS bude provedeno cenové posouzení těchto variant:

- oprava,
- rekonstrukce a navýšení PHS,
- demolice původní a postavení nové PHS do požadované výše).

Ze zakázky budou vyjmuty části PHS, které jsou řešeny v projektu s opravou mostů a realizací PHS na nich (zpracovatel AFRY 9/2021).

Technická studie bude obsahovat:

- stavebně technický průzkum včetně IS,
- zajištění vstupních podkladů a místní šetření,
- rešerši geologie,
- ověření geodetického zaměření,
- textová a výkresová část,
- projednání,
- odhad investičních nákladů rozděleno na nové části PHS a navýšení a rekonstrukce stávající PHS.

popis částí, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Vstupní jednání	Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	Do 60 dnů od vstupního jednání
Projednání připomínek ke konceptu	Do 14 dní od doručení připomínek
Projednání konceptu technické studie s dotčenými orgány státní správy a se zástupci dotčených obcí	Do 30 dnů od projednání připomínek a odsouhlasení konceptu technické studie objednatelem
Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	Do 60 dnů od projednání s DOSS a zástupci obcí, nebo od odsouhlasení případných požadovaných připomínek vzešlých z jednání

Digitálně
podepsal .

Datum:

2023.08.30

13:12:04 +02'00'

Nové znění

Příloha č. 2

Podrobný popis předmětu plnění

Předmětem zakázky je TES, v rámci studie bude předložen návrh technického řešení protihlukových opatření.

Odhad finančních nákladů bude rozdělen na část nově postavené PHS a část navýšení stávající PHS. U části stávající PHS bude provedeno cenové posouzení těchto variant:

- oprava,
- rekonstrukce a navýšení PHS,
- demolice původní a postavení nové PHS do požadované výše).

Ze zakázky budou vyjmuty části PHS, které jsou řešeny v projektu s opravou mostů a realizací PHS na nich (zpracovatel AFRY 9/2021).

Technická studie bude obsahovat:

- stavebně technický průzkum včetně IS,
- zajištění vstupních podkladů a místní šetření,
- rešerši geologie,
- ověření geodetického zaměření,
- textová a výkresová část,
- projednání,
- odhad investičních nákladů rozděleno na nové části PHS a navýšení a rekonstrukce stávající PHS.

popis částí, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Vstupní jednání	Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	Do 60 dnů od vstupního jednání nebo do 45 dnů od odsouhlasení podkladů na výrobním výboru, co nastane později
Projednání připomínek ke konceptu	Do 14 dní od doručení připomínek
Projednání konceptu technické studie s dotčenými orgány státní správy a se zástupci dotčených obcí	Do 30 dnů od projednání připomínek a odsouhlasení konceptu technické studie objednatelem
Odevzdání čístopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	Do 60 dnů od projednání s DOSS a zástupci obcí, nebo od odsouhlasení případných požadovaných připomínek vzešlých z jednání