

Číslo smlouvy: 14910/SVSL/23

## **DODATEK Č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 07755/SVSL/19 ze dne 4. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov  
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

**Ing. Ladislav Trčka - PROINK**

Sídlo: Hornická 198, 788 32 Staré Město  
Zastoupený: Ing. Ladislavem Trčkou  
IČO: 13617826  
Bankovní spojení: Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

2.1 Při provádění autorského dozoru budou prováděny práce, které nebyly součástí cenové nabídky na autorský dozor. Bude se jednat se o aktualizaci stanovisek a vyjádření správců sítí a dvě samostatná řízení s Magistrátem města Olomouce - odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem pro vydání navazujících závazných stanovisek (mimo stanoviska k povolení stavby) nutná pro realizaci stavby. Také se jedná o obstarání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2.2 Čl. IV., bod 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 535.300 Kč

DPH 21%: 112.413 Kč

Cena včetně DPH: 647.713 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2.3 Čl. IV., bod 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

<b>Část díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
a) Zajištění podkladů pro PD (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu)	55.100 Kč	66.671 Kč
b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr	227.000 Kč	274.670 Kč
c) Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci)	25.200 Kč	30.492 Kč
d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr	120.000 Kč	145.200 Kč
e) výkon autorského dozoru	36.000 Kč	43.560 Kč
f) Vypracovní projektové dokumentace na strukturovanou kabeláž (datové rozvody) vř. Položkového rozpočtu a výkazu výměr	33.000 Kč	39.930 Kč
g) Aktualizace vyjádření a stanovisek správců sítí (10 hod)	6.000 Kč	7.260 Kč
h) Závazné stanovisko -výměna okenních otvorů (14 hodin)	8.400 Kč	10.164 Kč
i) Závazné stanovisko-řešení barevnosti fasády (14 hodin)	8.400 Kč	10.164 Kč
j) Kolaudační souhlas s dokončenou stavbou (27 hodin)	16.200 Kč	19.602 Kč

### III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

V Praze dne 30. 8. 2023

Ve Starém Městě dne 23. 8. 2023

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
*ředitel*

---

Ing. Ladislav Trčka  
*jednatel*