

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300

Technický dozor  
zadavatele:

Mgr. Libor Telaarík, referent odboru správy majetku a  
hospodářské správy



Tel. fax, email:

+420 596 581 330, +420 730 807 478,  
libor.telarik@muor.cz

*(dále jen objednatel)*

a

##### 2. MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava  
korespondenční adresa: Frydecká 1187, 739 32 Vratimov  
IČO: 03459209  
DIČ: CZ20345209  
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60153  
Peněžní ústav:   
Tel.:   
Zastoupena: Michalem Kocurkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve  
věcech smluvních:

Michal Kocurek, jednatel

Oprávněn jednat ve  
věcech technických:

Michal Kocurek, jednatel  
Roman Suchanec, zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a  
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kolouch, stavbyvedoucí

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu nezbytné koordinace navazující stavby „Souvislá oprava povrchu silnice III/47214 Orlová“, kterou realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje (dále jen SSMSK). Termín dokončení opravy předmětného úseku silnice ve vlastnictví SSMSK je do konce listopadu 2023.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Lhůta plnění“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339 takto:

## VI.

### Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
  - c) lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště nejpozději do 30.11.2023.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0272 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 315/8 ze dne 01. 03. 2023.

V Orlové dne: 31.08.2023

V Ostravě dne: 31.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Lenka Brzszkowska  
starostka

.....  
Michal Kocurek  
jednatel