

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 01/2023Pu

„Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf, na p.č. 41 k.ú. Varnsdorf.“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení:

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Fireo s.r.o.**

Sídlo: Česká 374, 463 12, Liberec XXV

IČ: 25470825

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem ,
složka C 19621

Bank.spojení:

Zastoupený: Milanem Mocem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Část III. Předmět a rozsah díla

- 1) Navýšení rozsahu předmětu dodávky stavby je vymezeno změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Čl. 3 Termíny plnění

Ukončení realizace zakázky: termín prodloužen do 30.09.2023.

Část IV. Cena díla

1) Konečná cena po započtení změnových listů:

Cena smlouvy o dílo bez DPH (bez 5% rezervy)	3 624 974,20 Kč
Cena změnových listů bez DPH	555 537,73 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4 180 511,93 Kč
DPH v Kč 21 %	877 907,51 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	5 058 419,44 Kč

Část XIII. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu a je ho možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením RM č. 282/2023 ze dne 22.08.2023.

.....
(objednatel)
Jan Šimek, starosta města

.....
(zhotovitel)
Milan Moc, jednatel společnosti