

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvěve věciobstarání provádění technického dozoru investorana stavběs názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa , ze dne 26.4.2017.

A/ město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Tel.
e-mail:

(dále jen „příkazce“)

B/ R.Z.Stavoengineering - servisní s.r.o.

právnícká osoba zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 49032
se sídlem: J.V.Myslbeke 334/15, Prostějov 796 04
zastoupená: Ing. Radkem Zápalem, jednatelem společnosti
IČ: 269 71 381
DIČ: CZ 269 71 381
Bankovní spojení:
- je plátce DPH

(dále jen „příkazník“)

dále společně též „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvěve věci obstarání inženýrské činnosti – technického dozoru investorana stavbě s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa , ze dne 26.4.2017(dále jen „ Smlouva “) a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1

Z důvoduzrušení veřejné zakázky na stavební práce v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa a

vyhlášení nového výběrového řízení zhotovitele stavby s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa, s termínem realizace od srpna 2017 do 15.12.2017se

Čl. II. PLNĚNÍ SMLOUVY – původní text

1. Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, případně v dodatcích ke smlouvě o dílo.
2. Termín zahájení činnosti příkazníka je květen 2017 a předpokládaný termín ukončení je 29.9.2017. Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku.
3. Termín ukončení činnosti příkazníka se může změnit, pokud dojde ke změně termínu ukončení stavby.
4. Místo plnění: Vyškov, sídliště Smetanovo nábřeží.

mění a nově zní:

Čl. II. PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, případně v dodatcích ke smlouvě o dílo.
2. Termín zahájení činnosti příkazníka je srpen 2017 a předpokládaný termín ukončení je 15.12.2017. Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku.
3. Termín ukončení činnosti příkazníka se může změnit, pokud dojde ke změně termínu ukončení stavby.
4. Místo plnění: Vyškov, sídliště Smetanovo nábřeží.

a

Čl. IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY – původní text

odst. 3) Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této smlouvy na základě měsíční fakturace v 5-ti měsíčních splátkách (období činnosti TDI jsou měsíce květen, červen, červenec, srpen, září 2017) ve výši 28 894,80 Kč včetně DPH. Poslední faktury budou hrazeny příkazníkovi tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90% z celkové odměny příkazníka tj. včetně DPH a zbývajících 10% celkové odměny příkazníka tj. včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až po skočení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků.

se mění a nově zní:

Čl. IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

odst. 3) Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této smlouvy na základě měsíční fakturace v 5-ti měsíčních splátkách (období činnosti TDI jsou měsíce srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2017) ve výši 28 894,80 Kč včetně DPH. Poslední faktury budou hrazeny příkazníkovi tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90% z celkové odměny příkazníka tj. včetně DPH a


zbývajících 10% celkové odměny příkazníka tj. včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až po skočení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků.

Čl. II. dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Příkazník bere na vědomí, že tento dodatek bude příkazcem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.


Ve Vyškově dne 4. 06. 2017

V Prostějově dne 13-06-2017



1

.....



Ing. Radek Zecpal
jednatel společnosti

