

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2205  
Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411  
DIC: CZ26826411

Projektant:  
Ing. Vladimír Slonka

IČ: 11193841  
DIČ: CZ5409272198

Zpracovatel:  
Věra Grohmannová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -128 022,46**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-128 022,46	-26 884,72
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -154 907,18**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2205  
Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE



Místo: Datum: 20.07.2023  
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimír Slonka  
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Věra Grohmannová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
SO 01	Rekonstrukce místnosti č. 1.03 + 1.07, otopná tělesa	-56 835,82	-68 771,34
SO 02	Rekonstrukce místnosti č. 1.02 a část mezi pilíři	-21 279,93	-25 748,72
SO 03	Rekonstrukce místnosti č. 1.04	-42 574,35	-51 514,96
SO 04	Rekonstrukce místnosti č. 1.01	-7 332,36	-8 093,82

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 01 - Rekonstrukce místnosti č. 1.03 + 1.07, otopná tělesa - MĚNĚPRÁCE**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

11193841

DIČ:

CZ5409272198

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-56 835,82**

DPH základní snížená	Základ daně -56 835,82 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -11 935,52 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-68 771,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 01 - Rekonstrukce místnosti č. 1.03 + 1.07, otopná tělesa - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2023

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-56 835,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 371,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-29 371,32
PSV - Práce a dodávky PSV	-27 464,50
771 - Podlahy z dlaždic	-27 464,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE  
 Objekt:



### SO 01 - Rekonstrukce místnosti č. 1.03 + 1.07, otopná tělesa - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 20.07.2023  
 Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimír Slonka  
 Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Věra Grohmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem -56 835,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 371,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29 371,32	
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-78,470	158,00	-12 398,26	
6	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-235,410	72,10	-16 973,06	
			<small>78,47*3</small>		<small>235,410</small>			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-27 464,50	
D	771		Podlahy z dlaždic				-27 464,50	
51	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-78,470	350,00	-27 464,50	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 02 - Rekonstrukce místnosti č. 1.02 a část mezi pilíři - MĚNĚPRÁCE**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

11193841

DIČ:

CZ5409272198

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-21 279,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 279,93	21,00%	-4 468,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 748,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 02 - Rekonstrukce místnosti č. 1.02 a část mezi pilíři - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2023

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-21 279,93**

HSV - Práce a dodávky HSV	-10 996,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 996,93
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 283,00
771 - Podlahy z dlaždic	-10 283,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt: **SO 02 - Rekonstrukce místnosti č. 1.02 a část mezi pilíři - MĚNĚPRÁCE**

Místo:   
 Zadavatel:   
 Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.07.2023   
 Projektant: Ing. Vladimír Slonka   
 Zpracovatel: Věra Grohmannová



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -21 279,93**

D HSV Práce a dodávky HSV -10 996,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 996,93

4	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-29,380	158,00	-4 642,04	
5	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-88,140	72,10	-6 354,89	

vv 29,38\*3 88,140

D PSV Práce a dodávky PSV -10 283,00

D 771 Podlahy z dlaždic -10 283,00

17	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-29,380	350,00	-10 283,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 03 - Rekonstrukce místnosti č. 1.04**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

11193841

DIČ:

CZ5409272198

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-42 574,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 574,35	21,00%	-8 940,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-51 514,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 03 - Rekonstrukce místnosti č. 1.04**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2023

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-42 574,35**

HSV - Práce a dodávky HSV	-22 001,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-22 001,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-20 573,00
771 - Podlahy z dlaždic	-20 573,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE  
 Objekt: **SO 03 - Rekonstrukce místnosti č. 1.04**



Místo: Datum: 20.07.2023  
 Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimír Slonka  
 Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Věra Grohmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -42 574,35**

D HSV Práce a dodávky HSV -22 001,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 001,35

4	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-58,780	158,00	-9 287,24	
5	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-176,340	72,10	-12 714,11	
		VV	58,78*3		176,340			

D PSV Práce a dodávky PSV -20 573,00

D 771 Podlahy z dlaždic -20 573,00

18	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-58,780	350,00	-20 573,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 04 - Rekonstrukce místnosti č. 1.01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

11193841

DIČ:

CZ5409272198

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-7 332,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 332,36	21,00%	-761,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-8 093,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 04 - Rekonstrukce místnosti č. 1.01**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2023

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Věra Grohmannová



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-7 332,36**



PSV - Práce a dodávky PSV	-7 332,36
763 - Konstrukce suché výstavby	-3 706,36
771 - Podlahy z dlaždic	-3 626,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah u hlavního vstupu ZŠ Gajdošova - MĚNĚPRÁCE

Objekt: **SO 04 - Rekonstrukce místnosti č. 1.01**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 20.07.2023  
Projektant: Ing. Vladimír Slonka  
Zpracovatel: Věra Grohmannová



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-7 332,36</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 332,36	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-3 706,36	
32	K	763121471	SDK stěna tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2x 15 bez izolace	m2	-3,038	1 220,00	-3 706,36	CS ÚRS 2022 01
D	771		Podlahy z dlaždic				-3 626,00	
36	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-10,360	350,00	-3 626,00	CS ÚRS 2022 01