

Dodatek č. 3

Rozpočet méněpráce

Rozpočet ZTI méněpráce

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,800	1 235,00	19 513,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	652,00	3 129,60
10	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	460,00	2 208,00
15	242016	poplatek za skládku	m3	4,800	210,00	1 008,00
43	725223111	Vana bez armatur výtokových z akrylátu 170/750 se zápachovou uzávěrkou klasická 1700x750 mm	kus	1,000	6 152,00	6 152,00
44	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	kus	1,000	860,00	860,00
53	1605	zednické výpomoci	hod	10,000	300,00	3 000,00
		Celkem				35 870,60

Rozpočet vícepráce

1	11310713231	Odstranění podkladů krytů z bet.prostého do 150mm	m2	54,1	448,83	24281,703
2	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z bet. prostého	m3	7,6	5677,37	43148,012
72	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,57000	389,00	13 447,73
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,57000	652,00	22 539,64
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,14000	32,00	2 212,48
76	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	34,57000	315,00	10 889,55
		Celkem				116 519,12

Vícepráce celkem

80 648,52