

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



S009P00U8G3L

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: město Blansko
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Peterka – vedoucí odboru hospodářské
správy
ve věcech technických: Mgr. Bc. David Vavřín – vedoucí odd. krizového řízení
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQE advisors, a.s.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4997
se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, předsedou
správní rady
IČO: 26954770
DIČ: CZ26954770
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
ve věcech technických: Ing. Pavel Franěk
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2022 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat a objednateli dodat strategický plán s názvem: „Strategický plán rozvoje města Blansko na období 2024-2033“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

1.1. Článek IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:

Termín předání dokončeného díla: **do 31.12.2023.**

1.2. Článek V. odst. 6 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena ve 2 platbách, a to tak, že

- a) 1. část ceny díla ve výši 80 % z ceny díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání zhotoveného návrhu strategického plánu určeného k projednání v Radě města Blansko, pracovních skupinách a veřejném projednání.
- b) 2. část ceny díla ve výši 20 % z ceny díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem poté, co zhotovitel předá objednateli kompletně zhotovené dílo po projednání v pracovní skupině (09/2023), veřejném projednání (09-10/2023) a projednání v Zastupitelstvu města Blansko (12/2023).

1.3. Článek V. odst. 7 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 6 písm. a) tohoto článku nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla, v případě písm. b) nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila dne 22.08.2023 Rada města Blanska na své 19. schůzi usnesením č. 54.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Blansku dne: 23. 8. 2023

V Brně dne: 30. 8. 2023

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta

AQE advisors, a.s.
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady