

SMLOUVA O DÍLO, dodatek č. 1

„Rozšíření palivové základny CV Smetanova Bruntál“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název subjektu: **TEPLO BRUNTÁL, a.s.**
IČO: 253 50 676
DIČ: CZ25350676
Sídlo: Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
zastoupený: [REDACTED]
Spisová značka: B 1345, KS Ostrava
daňový režim: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba pověřená jednat jménem
objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

Název subjektu: **TZ pro, s.r.o.**
IČO: 03760588
DIČ: CZ03760588
Sídlo: Drnovice 718, 683 04 Drnovice
Korespondenční adr.: Filipínského 55, 615 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
Spisová značka: C 86583, KS Brno
daňový režim: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] s.
Číslo účtu : [REDACTED]
osoba pověřená jednat jménem
objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

Článek 2 - Předmět plnění

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2022 smlouvu o dílo kompletní zhotovení stavby „Rozšíření palivové základny CV Smetanova Bruntál“, a to formou dodání tzv. na klíč.
- 2.2. Tímto dodatkem se obě smluvní strany dohodly na změně systému měření hladiny a spotřeby paliva eLTO, které vyvolalo dodatečné pořizovací náklady oproti původnímu rozpočtu.

Článek 3 - Cena předmětu díla

- 3.1. Na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu nového měření hladiny eLTO, kterým je nutné doplnit stávající technologii vytápění tímto náhradním palivem, se smluvní strany dohodly, že objednatel i zhotovitel uhradí částku rovnající se polovině celkové částky položkového rozpočtu – viz příloha č. 1.
- 3.2. Cena dle SOD ze dne 6. 9. 2022 se tak navyšuje a činí:

Původní cena za provedení díla bez DPH	[REDACTED]
Dodatečné náklady na měření hladiny eLTO	[REDACTED]
Nová cena za provedení díla bez DPH	5 019 161,00 Kč
Výše DPH	1 054 023,81 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 073 184,81 Kč

Článek 4 - Lhůty provedení díla

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu v odstavci 4.7. - úplné dokončení a předání díla takto:

- 4.7. Zhotovitel se zavazuje řádně a úplně zhotovené dílo objednateli protokolárně předat nejpozději do **31.8.2023**. Předpokladem pro řádné a úplné předání a převzetí díla je úplná funkčnost díla včetně přesného měření hladiny a spotřeby paliva eLTO.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ujednání uvedená v jednotlivých člancích smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek ke SOD je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno platné vyhotovení.
- 5.3. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou v této smlouvě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o tomto dodatku měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v tomto dodatku považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.
- 5.5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.6. Obě smluvní strany dále prohlašují, že si písemné vyhotovení tohoto dodatku přečetly a jeho obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet měření hladiny eLTO

V Bruntále dne

Za Zhotovitele:

████████████████████

Za Objednatele:

████████████████████

TZ pro, s.r.o.

TEPLO BRUNTÁL, a.s.