

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0431/2023

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Roh
Ing. Petr Uher
technický dozor objednatele (TDO): Mgr. Zdeněk Roh
Ing. Petr Uher

Zhotovitel: **KOSTKA JH s.r.o.**
jednatel: Ing. Josefem Kostkou
sídlo: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 63908701
DIČ: CZ 63908701
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: info@kostkajh.cz
tel.: [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech technických: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a Ing. Jar. Kostka
stavbyvedoucí: Ing. Josef Kostka, ČKAIT: 0100659

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0431/2023 ze dne 17. 4. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Oprava plotu 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 - směrem k zimnímu stadionu.**

Článek V. odst. 1 – Doba plnění. Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **26.07.2023**
Dokončení prací: **15.09.2023**

Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

K uzavření dodatku č. 1 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 16. 8. 2023 usnesením č. 757/24R/2023.

V Jindřichově Hradci dne

V Jindřichově Hradci dne

.....
za zhotovitele:

Ing. J. Kostka
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města