



Správa
Pražského hradu

SPH 1853/2023
ZČ 106.050.00.001.0
NS 1335042
ID RS smlouvy 5723519
ID RS dodatku č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018
na akci
„Severní křídlo – rekonstrukce VZT jednotek pro Obrazárnu – výběr projektanta“

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: xxxx
IČO: 43870295
DIČ: CZ43870295
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 5945
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).
2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které zhotovitel vypracoval jako součást projektové dokumentace (dále jen „soupisy prací“) a vypracování studie ekonomické výhodnosti řešení VZT jednotek v Obrazárně (porovnání výhodnosti pořízení a následujícího provozu pro VZT jednotky splňující požadavky uvedené v projektové dokumentaci – aktualizované podobě a VZT jednotky výrobce MENERGA - s ohledem na specifikaci uvedenou v příloze č. 3 smlouvy). Důvodem aktualizace je časový odstup od zpracování čistopisu projektové dokumentace, kdy objednatel plnění dle odevzdané projektové dokumentace doposud nerealizoval.
3. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat soupisy prací tak, že prověří a zaktualizuje soupisy prací z hlediska změn platným právních předpisů (zákonů, vyhlášek, ale i závazných technických norem apod.), z hlediska prověření změn výrobců a tím dostupných výrobků v současnosti na trhu a z hlediska cen stavebních prací, dodávek a služeb odpovídajícím cenám na trhu v době aktualizace.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat čistopisy soupisů prací v podobě dle článku I odst. 1.1. písm. b) smlouvy a dle článku V odst. 4 a 5 smlouvy. Čistopis soupisů prací odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do šesti týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Čistopis soupisů prací bude odevzdán pouze v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash disk či jiném paměťovém médiu.
5. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto dodatku odevzdat rovněž studii ekonomické výhodnosti, a to 1x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash disk či jiném paměťovém médiu.
6. Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení aktualizace soupisů prací a zpracování studie ekonomické výhodnosti.
7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za aktualizaci soupisů prací a zpracování studie ekonomické výhodnosti ve výši 88.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesátosmtisíc korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání čistopisů soupisů prací a studie ekonomické výhodnosti objednateli.
8. Daňový doklad dle odst. 7 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením článku IV odst. 3 smlouvy. Daňový doklad vystavený v elektronické podobě přijme objednatel pouze na e-mailu: posta@hrad.cz, popř. zasláním do datové schránky objednatele.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1552/2018 ze dne 12.7.2018.

V Praze dne

V Praze dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.

Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu