

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Část 2 – objekt Husova

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název: město Šlapanice  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 23122641/0100  
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Mgr. Michaela Trněná, starostka  
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru investic a rozvoje města  
(„objednatel“)

a

Název: BV-Dex, s.r.o.  
Sídlo: Vranovská 68/21, Zábřovice, 614 00 Brno  
IČO: 26926938  
DIČ: CZ26926938  
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 46038  
Zastoupení: Jan Bureš, jednatel  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1992156028/5500  
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Jan Bureš  
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
(„zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 21.07.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0286/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Část 2 – objekt Husova“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně ceny a rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1–7, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

### 3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

**Čl. 5. Cena díla se mění v bodě 5.1, který se rozšiřuje o bod 5.1.1. a 5.1.2. a nadále zní:**

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1–7 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2. Cena Díla celkem bez DPH (původní)	27.144.854,33 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1–7	2.434.034,83 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1–7	-972.546,13 Kč
Cena Díla celkem po ZL	28.606.343,03 Kč
DPH 21 %	6.007.332,04 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>34.613.675,07 Kč</b>

### 4. PŘEDMĚT DODATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022, ev. č. 0286/2022, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022, ev. č. 0286/2022, byl projednán a schválen na 27. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.08.2023.

Ve Šlapanicích dne \_\_. \_\_. 2023

V Brně dne 11.8. 2023

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
684 61 Šlapanice ©

BV-Dex®  
21.614 00 BRNO  
CZ 26926938

město Šlapanice  
Mgr. Michaela Trněná, starostka  
objednatel

BV-Dex, s.r.o.  
Jan Bureš, jednatel  
zhotovitel

Přílohy smlouvy: Změnové listy č. 1–7

