

## DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. 06/2016 ze dne 21.11. 2016  
dle § 2 586 a násl. NOZ

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Stříbro**  
sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel. +420 374801101, starosta@mustribro.cz

Za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:  
p. Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)  
p. ██████████, referent hospodářsko-investičního odboru, tel. ██████████, ██████████

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.**  
sídlo: Předenická 80/1, 301 00 Plzeň  
IČ: 03884376  
DIČ: CZ03884376  
Spisová značka: C/30889 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zastoupený ve věcech smluvních: ██████████, tel. ██████████, email: ██████████  
Zastoupený ve věcech technických: ██████████, tel. ██████████, email: ██████████

Hlavní stavbyvedoucí: ██████████, tel. ██████████, email: ██████████

bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4044674339/0800

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III. Odst. 1. smlouvy o dílo  
**Řešení havarijního stavu kanalizace a vlhkosti zdiva – DPS Třešňová Stříbro**

### III. Cena za dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena dle smlouvy o dílo 06/2016	<b>2.856.966,77 Kč</b>
Navýšení ceny díla	<b>92.061,79 Kč</b>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2.949.028,56 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>442.354,28 Kč</b>
<b>Konečná cena vč. DPH 15% činí</b>	<b>3.391.382,84 Kč</b>

Podrobný rozpis stavebních prací navyšujících cenu díla je součástí tohoto Dodatku č. 4 v příloze.

#### **IV . Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha : Rozpis stavebních prací

V Plzni, dne 26.5 2017

Ve Stříbře , dne.....2017

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel