

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo "JPÚ Ruda u Nového Strašecí - pilotní projekt PSZ"

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Realizace
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	26	1 000,00	26 000,00	29.10.2021	VÚMOP
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	1 200,00	468 000,00	29.10.2021	VÚMOP
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 200,00	25 200,00	29.10.2021	VÚMOP
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	45	1 500,00	67 500,00	30.07.2022	VÚMOP
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2 900,00	527 800,00	30.07.2022	VÚMOP
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300,00	0,00		VÚMOP
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	411	1 900,00	780 900,00	29.10.2021	VÚMOP, ČZÚ
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	500,00	205 500,00	30.11. 2022	VÚMOP
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 100 900,00	30.11.2022 5)	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	1 800,00	739 800,00	30.06.2023	VÚMOP, AGROPROJEKT PSO
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80	1 500,00	120 000,00		VÚMOP
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	106	1 200,00	127 200,00		AGROPROJEKT PSO
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	37	22 000,00	814 000,00		AGROPROJEKT PSO
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	411	900,00	369 900,00	30.09.2023 5)	VÚMOP
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3)	ks	3	50 000,00	150 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	VÚMOP
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 320 900,00		
3.6.	Mapové dílo	ha	411	800,00	328 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele	VÚMOP
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					328 800,00		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						2 100 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						2 320 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						328 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč						4 750 600 Kč	
DPH 21% v Kč						997 626 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						5 748 226 Kč	

V Praze dne:

V Praze dne.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.:

Česká zemědělská univerzita v Praze:

.....

.....

V Brně dne:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.:

.....

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků stanovil objednatel podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci JPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě JPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu JPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem JPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je JPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě JPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.