

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SOUBORU STAVEB

Název zakázky:

- 1. „Doplnění závor na přejezdu P3678 v km 215,126 trati
Retz – Kolín“**
- 2. „Doplnění závor na přejezdu P5261 v km 5,358
Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L.“**
- 3. „Doplnění závor na přejezdu P5263 v km 8,796
Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L.“**
- 4. „Doplnění závor na přejezdu P5285 v km 31,740
Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L.“**
- 5. „Doplnění závor na přejezdu P5893 v km 45,166 Kácov –
Světlá nad Sázavou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2138/2021**

č.j. 9665/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5613520054, 5613520055, 5613520056, 5613520057, 5613530013

ISPROFOND: 3273514800

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V6/2021**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace Ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	32 180 000,- Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	32 100 000,- Kč
Snížení ceny Díla	- 80 000,- Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí:

32 100 000,- Kč, slovy: *třicetdvamilionůjednostotisíc korun českých*

z toho:

1) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu P3678 v km 215,126 trati Retz – Kolín“
(dále též jen „stavba 1“)

bez DPH: 7 130 000,- Kč

2) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu P5261 v km 5,358 Havlíčkův Brod –
Pardubice – Rosice n.L.“ (dále též jen „stavba 2“)

bez DPH: 6 700 000,- Kč

3) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu P5263 v km 8,796 Havlíčkův Brod –
Pardubice – Rosice n.L.“ (dále též jen „stavba 3“)

bez DPH: 5 670 000,- Kč

4) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu P5285 v km 31,740 Havlíčkův Brod –
Pardubice – Rosice n.L.“ (dále též jen „stavba 4“)

bez DPH: 5 380 000,- Kč

5) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu P5893 v km 45,166 Kácov – Světlá nad
Sázavou“ (dále též jen „stavba 5“)

bez DPH: 7 220 000,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 30.8.2023

V Chocni dne 22.8.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3

Rekapitulace ceny Díla		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	nedočerpané částky	Celkem
Cena Díla celkem:		32 180 000,00 Kč	32 180 000,00 Kč	80 000,00 Kč	32 100 000,00 Kč
Stavba 1		cena za stavbu	7 130 000 Kč		7 130 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu P3678 v km 215,126 trati Retz - Kolín		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	427 800,00 Kč			427 800,00
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	107 000,00 Kč			107 000,00
	Výkon Autorského dozoru	15 000,00 Kč			15 000,00
	SO 98-98 Všeobecný objekt	240 000,00 Kč			240 000,00
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	6 340 200,00 Kč			6 340 200,00
Stavba 2		cena za stavbu	6 740 000 Kč		6 700 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu P5261 v km 5,358 Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n.L.		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	404 400,00 Kč			404 400,00
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	101 100,00 Kč			101 100,00
	Výkon Autorského dozoru	15 000,00 Kč			15 000,00
	SO 98-98 Všeobecný objekt	240 000,00 Kč	40 000,00		200 000,00
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	5 979 500,00 Kč			5 979 500,00
Stavba 3		cena za stavbu	5 710 000 Kč		5 670 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu P5263 v km 8,796 Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n.L.		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	342 600,00 Kč			342 600,00
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	85 650,00 Kč			85 650,00
	Výkon Autorského dozoru	15 000,00 Kč			15 000,00
	SO 98-98 Všeobecný objekt	240 000,00 Kč	40 000,00		200 000,00
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	5 026 750,00 Kč			5 026 750,00
Stavba 4		cena za stavbu	5 380 000 Kč		5 380 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu P5285 v km 31,740 Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n.L.		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	322 800,00 Kč			322 800,00
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	80 700,00 Kč			80 700,00
	Výkon Autorského dozoru	15 000,00 Kč			15 000,00
	SO 98-98 Všeobecný objekt	240 000,00 Kč			240 000,00
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	4 721 500,00 Kč			4 721 500,00
Stavba 5		cena za stavbu	7 220 000,00 Kč		7 220 000 Kč
Doplnění závor na přejezdu P5893 v km 45,166 Kácov - Světlá nad Sázavou		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	433 200,00 Kč			433 200,00
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	108 300,00 Kč			108 300,00
	Výkon Autorského dozoru	15 000,00 Kč			15 000,00
	SO 98-98 Všeobecný objekt	240 000,00 Kč			240 000,00
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	6 423 500,00 Kč			6 423 500,00