

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/10499/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2023-MA

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[redacted]

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod
[redacted]

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

688 01 Uherský Brod, Moravská 82

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

Radoslavem Machalou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67694

Zástupce ve věcech stavby: [redacted]

Kontakt – tel., email: [redacted]

IČ:

29239109

DIČ:

CZ29239109

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
[redacted]

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10499/23 uzavřené dne 05.04.2023 s předmětem smlouvy:

Renovace garsoniér DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.510.213,11 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+51.088,60 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.561.301,71 Kč
DPH 15%	234.195,26 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1.795.496,97 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsaženém.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
15. schůze konaná dne 20.03.2023
č. usnesení 326/R15/23

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 31. 08. 2023


Zhotovitel:

Objednatel:

Radoslav Machala
jednatel

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

DODATEK Č.1

Rozpočet	Byt č. 108 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO			
Objekt	Název objektu	SKP			
	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek			
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.			
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01				
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo			
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	4 485	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	4 485	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		4 485	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		4 485	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Ing.Dvořák Jaroslav	Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :	22.8.2023	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				4 484,74 Kč
DPH	15,0 %				672,71 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					5 157,45 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 108 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 103	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	920	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 462	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 485	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			4 485	0
Oborová přírážka			4 485	0
Přesun stavebních kapacit			4 485	0
Mimostaveništní doprava			4 485	0
Zařízení staveniště			4 485	0
Provoz investora			4 485	0
Kompletační činnost (IČD)			4 485	0
Rezerva rozpočtu			4 485	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 108 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	1,02	532,00	542,64
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	70,00	560,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 102,64
Díl:	776	Podlahy povlakové				
62	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	20,00	46,00	920,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				920,00
Díl:	781	Obklady keramické				
68	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	8,70	283,00	2 462,10
		6,5 + 2,2		8,70		
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 462,10

DODATEK Č.1

Rozpočet	Byt č. 112 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.		
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	3 641	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 485	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	8 125	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 125	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 125	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Ing.Dvořák Jaroslav	Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :	22.8.2023	Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			8 125,34 Kč
DPH	15,0 %			1 218,80 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 344,14 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 112 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	3 641	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 103	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	920	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 462	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 641	4 485	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			8 125	0
Oborová přírážka			8 125	0
Přesun stavebních kapacit			8 125	0
Mimostaveništní doprava			8 125	0
Zařízení staveniště			8 125	0
Provoz investora			8 125	0
Kompletační činnost (IČD)			8 125	0
Rezerva rozpočtu			8 125	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 112 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	33,40	109,00	3 640,60
		podhled		33,40		
Celkem za 96 Lešení a stavební výtahy						3 640,60
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	1,02	532,00	542,64
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	70,00	560,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 102,64
Díl: 776 Podlahy povlakové						
62	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	20,00	46,00	920,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové						920,00
Díl: 781 Obklady keramické						
68	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	8,70	283,00	2 462,10
		6,5 + 2,2		8,70		
Celkem za 781 Obklady keramické						2 462,10

DODATEK Č.1

Rozpočet	Byt č. 216 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 5 303	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 5 097	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 399	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 399	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 399	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Ing.Dvořák Jaroslav
Datum :	08/2017	Datum :	22.8.2023
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %		10 399,24 Kč
DPH	15,0 %		1 559,89 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 959,13 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 216 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	2 780	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 395	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 103	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	920	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 462	0	0	0
784 Malby	0	612	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	128	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 303	5 097	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			10 399	0
Oborová přírážka			10 399	0
Přesun stavebních kapacit			10 399	0
Mimostaveništní doprava			10 399	0
Zařízení staveniště			10 399	0
Provoz investora			10 399	0
Kompletační činnost (IČD)			10 399	0
Rezerva rozpočtu			10 399	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 216 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,50	109,00	2 779,50
		m.č.04		25,50		
Celkem za 96 Lešení a stavební výtahy						2 779,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
8a	713101311R00	Odstranění tepelné izolace stropů lepené	m2	25,50	52,00	1 326,00
		m.č.04		25,50		
8b	78401	Broušení omítek štukových	m2	25,50	38,00	969,00
		4		5,00		
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	677,00	67,70
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,10	323,00	32,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 395,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	1,02	532,00	542,64
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	70,00	560,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 102,64
Díl: 776 Podlahy povlakové						
62	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	20,00	46,00	920,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové						920,00
Díl: 781 Obklady keramické						
68	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	8,70	283,00	2 462,10
		6,5 + 2,2		8,70		
Celkem za 781 Obklady keramické						2 462,10
Díl: 784 Malby						
70a	784497901R00	Mydlení jednonásobné,místnost h do 3,8 m	m2	25,50	24,00	612,00
Celkem za 784 Malby						612,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
73	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	0,10	780,00	78,00
		1,2727+0,0704+0,5437		0,10		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	227,00	22,70
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,20	16,00	3,20
		(1,2727+0,0704+0,5437)*2		0,20		
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,10	11,00	1,10
77	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	0,10	230,00	23,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						128,00

DODATEK Č.1

Rozpočet	Chodba veř. prostory	Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě			Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	9 165	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 165	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	9 165	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 165	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Ing.Dvořák Jaroslav	Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :	22.8.2023	Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis:
		Stavba :		
		Mobil :		
		Telefon :		
Základ pro DPH	15,0 %			9 165,00 Kč
DPH	15,0 %			1 374,75 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 539,75 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Chodba veřejné prostory
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	3 425	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 740	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 165	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			9 165	0
Oborová přírážka			9 165	0
Přesun stavebních kapacit			9 165	0
Mimostaveništní doprava			9 165	0
Zařízení staveniště			9 165	0
Provoz investora			9 165	0
Kompletační činnost (IČD)			9 165	0
Rezerva rozpočtu			9 165	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Chodba veřejné prostory
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1a	310271420R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2,porobet tvárnice tl 20 cm	ks	5,00	475,00	2 375,00
		chodba-zazdívka PO prostupů		5,00		
1b	310	Příplatek za ztížené podmínky-zazdívka mezi kabely	ks	5,00	210,00	1 050,00
Celkem za		34 Stěny a příčky				3 425,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2a	612401391R00	Omítka malých ploch vni stěn do 1 m2 vápennou omítkou,vč pomocného lešení,zakrytí	ks	10,00	574,00	5 740,00
		chodba-zazdívka PO prostupů		10,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				5 740,00

DODATEK Č.1

Název stavby: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh.
 Kód stavby: _____
 Název objektu: Slaboproudá elektrotechnika
 Kód objektu: SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod
 Název části: Chodba veřejné prostory

JKSO: _____
 EČO: _____
 Místo: _____
 IČ: _____ DIČ: _____

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod
 Projektant: Ing. S. Bršlica
 Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Moravská 82 68801 Uherský Brod
 Rozpočet číslo: _____ Zpracoval: _____

00291463
 29239109 CZ29239109
 Dne: 23.8.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0
2	Montáž	0	9 Bez pevné podl.	0,00	14 GZS	268
3	PSV Dodávky	0	10 Kulturní památka	0,00	15 PPV	166
4	Montáž	0	11	0,00	16 Revize	0
5	"M" Dodávky	9 240			17 Ostatní	0
6	Montáž	9 240			18 VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (ř. 1-6)	18 480	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	434
20	HZS	0	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0

Projektant
 Datum a podpis: _____
 Razítko: _____

Objednatel
 Datum a podpis: _____
 Razítko: _____

Zhotovitel
 Datum a podpis: _____
 Razítko: _____

D Celkové náklady		E Přípočty a odpočty	
23	Součet 7, 12, 19-22		18 914,28 Kč
24	15 %	18 914,28 DPH	2 837,14 Kč
25	0 %	0,00 DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		21 751,42 Kč
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
 Tel: 572 633 816 Fax: 572 653 815
 DIČ: CZ29239109

Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny
v Uh. Brodě
D.1 VZOROVÝ BYT - byt č. 103 TYP č.1A
D.1.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1.	<u>Slaboproud - rozvody</u>					
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilty)	ks	4,0	2 310,00	2 310,00	18 480,00
				9 240,00	9 240,00	18 480,00
	1. Slaboproud - rozvody - součet					18 480,00
4	Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)					18 480,00
	z toho			materiál	montáž	
				9 240,00	9 240,00	18 480,00
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):					
5.1	GZS	%	2,90	9 240,00		267,96
5.2	PPV	%	1,80	9 240,00		166,32
	Hlava VI celkem					434,28
	<u>ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)</u>					18 914,00
	<u>Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)</u>					21 751,00