

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000898

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 289 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7011.38983 1027

Název související veřejné zakázky: I/46 Šternberk – obchvat, DUSP + IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smlouvních:  
e-mail:  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. SG\_Menší projekty\_BIM 2020

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

jako „Společník 1“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 13 k Smlouvě o sdružení

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen:

jako „Společník 2“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť  
Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 13 k Smlouvě o  
sdružení

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 05165024  
DIČ: CZ05165024  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen:

jako „Společník 3“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť  
Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 13 k Smlouvě o  
sdružení

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen:

jako „Společník 4“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť  
Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 13 k Smlouvě o  
sdružení

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť  
Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 31322000  
DIČ: SK2020524770, CZ685715769  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen:

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT kód:  
jako „Společník 5“ a „Správce společnosti“

a

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| se sídlem:                   | Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc                |
| IČO:                         | 64610357  |
| DIČ:                         | CZ64610357  |
| zápis v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 |
| právní forma:                | akciová společnost                                |
| zastoupen:                   |   |

jako „Společník 6“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominářska 141/2,4, 832 03 Bratislava – městská část Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 13 k Smlouvě o sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke jmenované Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo), kterým dochází k úpravě ceny a termínu dodání projektové dokumentace pro zakázku:

**I/46 Šternberk – obchvat, DUSP+IČ**

(dále jen „Zakázka“)

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.11.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 14PT-000898, č. smlouvy zhotovitele: 21 289 200), dne 04.03.2022 Dodatek č. 1 a dne 13.05.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy na související veřejnou zakázku „I/46 Šternberk – obchvat, DUSP+IČ“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání, technická pomoc objednateli.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23.1 Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č.3“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k úpravě ceny a termínu dodání projektové dokumentace.
3. Na základě rozpracovanosti a postupného odsouhlasování jednotlivých částí projektové dokumentace technické části DUSP a průzkumů předmětné akce smluvní strany konstatují, že došlo k navýšení ceny z důvodu vzniku nových limitů na základě ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 vztahujících se k vypracování „Hlukové studie“, která ovlivňuje i „Vliv stavby na ŽP a hodnocení podle §67“. Předmětné projektové práce mají vliv na cenu díla v rozsahu přílohy č.3, která tvoří nedílnou součást Dodatku č.3.

4. Dodatkem č. 3 dochází od 1.6.2023 ke změně identifikačních údajů vedoucího společníka společnosti „SG\_Menší projekty\_BIM 2020“ u správce společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, k změně sídla obvodního soudu následovně: zápis v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Článek II.

### Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 3 Smlouvy a s ním související zvýšení ceny za zpracování DUSP.

1.1 Článek II Cena za poskytování služeb, bod 1., původně zněl takto:

*1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

| <i><b>Celková cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b></i> | <i><b>DPH v Kč</b></i> | <i><b>Celková cena Služeb<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b></i> |
|--|------------------------|---|
| <i>15 201 450,00 Kč</i>                                | <i>3 192 304,50 Kč</i> | <i>18 393 754,50 Kč</i>                                   |

*(dále jen „cena plnění“).*

1.2 Článek II Cena za poskytování služeb, bod 1., nově zní takto:

*1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

| <i><b>Celková cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b></i> | <i><b>DPH v Kč</b></i> | <i><b>Celková cena Služeb<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b></i> |
|--|------------------------|---|
| <i>15 263 050,00 Kč</i>                                | <i>3 205 240,50 Kč</i> | <i>18 468 290,50 Kč</i>                                   |

*(dále jen „cena plnění“).*

1.3 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti v Článku I. tohoto Dodatku č.3 dohodly na změně Přílohy č. 3 Soupis prací. Její změněné části jsou přílohou tohoto Dodatku č.3.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Složení společnosti „SG\_Menší projekty\_BIM 2020“ a její závazky se při realizaci Prováděcí smlouvy nemění.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Olomouci dne

Za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Bratislavě dne

Za Zhotovitele  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Na základě Plné moci za konsorcium  
„SG Menší projekty\_BIM 2020“:  
Digitally signed

Date:  
2023.08.23  
14:14:59 +02'00'  
.....

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.23  
10:50:10 +02'00'  
.....

# Soupis služeb

## I/46 Šternberk - obchvat, DUSP/IČ (Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, č. rámcové dohody: 01ST-000764)

žlutě - vyplní zhotovitel

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému povolení vč. majetkopř. projednání*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod) ** | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|---|---|--|---|------------------------------|
| <b>889 020 000</b>                                    | 1,266%  | 0,416%   | 850,000   |                              |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci      | x   | x  | x   |                              |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky     | 12 357 378  | 4 267 296  | 277 500   | 16 902 174                   |
| <b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>                   | <b>11 312 800</b>   | <b>3 695 250</b>   | <b>255 000</b>                                    | <b>15 263 050</b>            |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                       | 91,55%  | 86,59%   | 91,89%  | 90,30%                       |

\*) Zhotovitel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

\*\*\*) Zhotovitel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu služeb v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu služeb** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** zhotovitele.

|  |    |
|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíl:    | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |



Tabulka č. 2

## Dokumentace ke stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## I/46 Šternberk - obchvat

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

| Popis prací   | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>A. Průvodní zpráva</b>   |                                     |                                    |                        |            |
| 1. Identifikační údaje  | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   | 60                                  | 60                                 |                        |            |
| 3. Seznam vstupních podkladů  | 60                                  | 60                                 |                        |            |
| <b>B. Souhrnná technická zpráva</b>   |                                     |                                    |                        |            |
| 1. Popis území stavby   | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| 2. Celkový popis stavby   | 200                                 | 200                                |                        |            |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu   | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| 4. Dopravní řešení  | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana   | 30                                  | 30                                 |                        |            |
| Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - zpracování změn z aktualizace hluková studie - Dodatek č.3 |                                     | 24                                 |                        |            |
| 7. Ochrana obyvatelstva   | 60                                  | 60                                 |                        |            |
| 8. Zásady organizace výstavby   | 150                                 | 150                                |                        |            |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení   | 100                                 | 100                                |                        |            |
| <b>C. Situační výkresy</b>  |                                     |                                    |                        |            |
| 1. Situační výkres širších vztahů   | 106                                 | 106                                |                        |            |
| 2. Katastrální situační výkres  | 200                                 | 200                                |                        |            |
| 3. Koordinační situační výkres  | 400                                 | 400                                |                        |            |
| 4. Speciální situační výkres  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| <b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>   |                                     |                                    |                        |            |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků  |                                     |                                    |                        |            |
| 1.1 Technická zpráva  | 300                                 | 200                                |                        |            |
| 1.2 Výkresy   | 250                                 | 2800                               |                        |            |
| 2. Mostní objekty a zdi   |                                     |                                    |                        |            |
| 2.1 Technická zpráva  | 500                                 | 400                                |                        |            |
| 2.2 Výkresy   | 4000                                | 3450                               |                        |            |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace   |                                     |                                    |                        |            |
| 3.1 Technická zpráva  | 400                                 | 400                                |                        |            |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty  | 300                                 | 300                                |                        |            |
| 3.3 Statické výpočty  | 200                                 | 200                                |                        |            |
| 3.4 Výkresy   | 700                                 | 700                                |                        |            |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace   |                                     |                                    |                        |            |
| 4.1 Technická zpráva  | 300                                 | 100                                |                        |            |
| 4.2 Výkresy   | 500                                 | 300                                |                        |            |
| 5. Objekty podzemních staveb  |                                     |                                    |                        |            |
| 5.1 Technická zpráva  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 5.2 Výkresy   |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 5.3 Statická část   |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy                          |                                     |                                    |                        |            |
| 6.1 Technická zpráva  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 6.2 Výkresy   |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 7. Objekty drah   |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 8. Objekty pozemních staveb   | 700                                 | 700                                |                        |            |
| 9. Ostatní stavební objekty   | 600                                 | 500                                |                        |            |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení   | 200                                 | 100                                |                        |            |
| <b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>                                      |                                     |                                    |                        |            |
| 2.1 Technická zpráva  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 2.2 Výkresy   |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| Dokladová část  | 300                                 | 200                                |                        |            |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy  |                                     |                                    |                        |            |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF  | 300                                 | 200                                |                        |            |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL   | 200                                 | 200                                |                        |            |
| 3. Projekt odpadového hospodářství  | 200                                 | 100                                |                        |            |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace  | 400                                 | 200                                |                        |            |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci   | 120                                 | 60                                 |                        |            |
| 7. Pedologický průzkum  | 200                                 | 100                                |                        |            |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace   | 250                                 | 150                                |                        |            |
| Hluková studie nebo její aktualizace - Dodatek č. 3   |                                     | 64                                 |                        |            |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie   | 250                                 | 210                                |                        |            |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace   | 200                                 | 100                                |                        |            |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu   | 300                                 | 200                                |                        |            |
| 12. Hydrogeologický posudek   | 200                                 | 200                                |                        |            |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby  | 100                                 | 100                                |                        |            |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní   | 100                                 | 100                                |                        |            |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)  |                                     | neoceňuje se                       |                        |            |
| 16. Geodetické doměření   | 600                                 | 400                                |                        |            |
| 17. Záborový elaborát a geometrické plány   | 1500                                | 1430                               |                        |            |
| Odhad stavebních nákladů  | 150                                 | 150                                |                        |            |
| Plán BOZP   | 100                                 | 100                                |                        |            |
| Reprografie   |                                     |                                    |                        |            |
| <b>SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)</b>  |                                     |                                    |                        | 11 312 800 |

## IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání

## I/46 Šternberk - obchvat

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

| Služba   | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>  |                                     |                                    |                            | IČ k SP    |
| <b>Studium podkladů předaných objednavatelem (ÚR, DSP, EIA,...)</b>  | 180                                 | 180                                |                            |            |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  | 60                                  | 60                                 |                            |            |
| <b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b> |                                     |                                    |                            |            |
| zajištění souhlasu dle § 15 odst.2 SZ  | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| vyjádření Ministerstva dopravy   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Ministerstva ŽP  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostní silnice)   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření KR Policie ČR (silnice I. třídy)   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Policie ČR DI (silnice II. A III. Třídy, MK a ÚK)  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| rozhodnutí dle § 10 zák. 13/1997 O pozemních komunikacích - povolení připojení   | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| změny a doplňky vymezení ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 sb. O vodách - zásah do vodních toků  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích - trvalé a dočasné odnětí PUPFL  | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| zajištění povolení dle § 8, § 9 zák. 114/1992 sb. V platném znění (kácení mimolesní zeleně)  | 40                                  | 40                                 |                            |            |
| stanovisko drážního správního úřadu  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| souhrnné vyjádření SŽDC  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení)   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - výjimka za základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinná ráz  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. V platném znění § 31 odst. 1 zákona - požární ochrana   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe, ...)   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPU,...)  | 25                                  | 25                                 |                            |            |
| stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb   | 30                                  | 30                                 |                            |            |
| vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Národního památkového ústavu   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči - výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření dotčených obcí   | 40                                  | 40                                 |                            |            |
| vyjádření Úřadu pro civilní letectví   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Obvodního báňského úřadu   | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření Státní energetické inspekce  | 10                                  | 10                                 |                            |            |
| vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR  | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí   | 20                                  | 20                                 |                            |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení   | 40                                  | 40                                 |                            |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>   |                                     |                                    |                            |            |



| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B   | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu  | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí   | 50                                    | 50                                 |                       |         |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v rámci TZ  | 30                                    | 30                                 |                       |         |
| zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene   | 30                                    | 30                                 |                       |         |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem  | 30                                    | 30                                 |                       |         |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků  | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:   |                                       |                                    |                       |         |
| A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru   | 300                                   | 300                                |                       |         |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.   | 150                                   | 150                                |                       |         |
| C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB   | 140                                   | 140                                |                       |         |
| D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS  | 140                                   | 140                                |                       |         |
| E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.   | 150                                   | 150                                |                       |         |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby  | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | 60                                    | 60                                 |                       |         |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN   | 60                                    | 60                                 |                       |         |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)                       | 60                                    | 60                                 |                       |         |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí   | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření   | 50                                    | 50                                 |                       |         |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene   | 50                                    | 50                                 |                       |         |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene   | 50                                    | 50                                 |                       |         |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )  | 60                                    | 60                                 |                       |         |
| zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:  |                                       |                                    |                       |         |
| A) aktuální výpis z katastru nemovitostí   | 90                                    | 90                                 |                       |         |
| B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 sb.   | 100                                   | 100                                |                       |         |
| C) GP oddělovací nebo GP na VB   | 60                                    | 160                                |                       |         |
| D) znalecký posudek o ceně nemovitosti   | 30                                    | 30                                 |                       |         |
| sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a TP objednateli při vyvlastňovacím řízení   | 100                                   | 100                                |                       |         |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění  | 150                                   | 150                                |                       |         |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice                 | 60                                    | 60                                 |                       |         |
| kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.   | 50                                    | 50                                 |                       |         |
| kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. Zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, zP, aj.)  | 150                                   | 150                                |                       |         |
| informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích  | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)   | 200                                   | 200                                |                       |         |
| uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni   | 80                                    | 80                                 |                       |         |
| Obstarání potřebných nabývacích listin   | 180                                   | 180                                |                       |         |
| Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů   | 100                                   | 100                                |                       |         |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>   |                                       |                                    |                       |         |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C  | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | 754                                   | 650                                |                       |         |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>  |                                       |                                    |                       |         |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D  | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč          |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 380                                   | 380                                |                       |                  |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy   | 350                                   | 350                                |                       |                  |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>  |                                       |                                    |                       |                  |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>  |                                       |                                    |                       | <b>3 695 250</b> |

Tabulka č. 7

## Technická pomoc

## I/46 Šternberk - obchvat

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

|                               | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem    |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------|
| <b>Cena TP celkem bez DPH</b> | <b>300</b> |           | <b>255 000</b> |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při technické pomoci  | Zadavatelem předpokládaný počet hodin |
|--|---------------------------------------|
| <b>činnost</b>   |                                       |
| Příprava podkladů na dotazy DOSS, měst, obcí a MD ČR   | 20                                    |
| Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení  | 20                                    |
| Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele   | 150                                   |
| Technické analýzy a rozborů  | 30                                    |
| Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatelů  | 50                                    |
| Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>účasti na jednáních</li> <li>předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám na základě požadavku zadavatele</li> </ul> | 30                                    |
| <b>Celkem hodin</b>  | <b>300</b>                            |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup prací.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.09.2023 9:00:27 +02:00