

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/495
Číslo smlouvy zhotovitele: 10000166095/2023
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/777
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo výměna rozbitého skla protihlukových stěn –
II/152 Modřice č. S/SÚSJMK/2023/495
mosty**

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
závod Technologie
Pod cukrovarem 2276, 686 03 Staré Město
zastoupen [REDACTED]

IČO: 262 71 303
sp. zn. B 15904

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo výměna rozbitého skla protihlukových stěn – II/152 Modřice č. S/SÚSJMK/2023/495 ze dne 11. 7. 2023 (dále jako „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.

Termín plnění nově zní „do 31. 8. 2023. Dřívější plnění je možné.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění

IV.

Tato dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

V.

Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

V Brně

V Brně 1. 9. 2023

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

[REDACTED]
Skanska a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského
příspěvková organizace kraje