

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Vážní 1171, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3	
Investor:	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové	Datum: 8.8.2023
Název akce: MŠ JOSEFA GOČÁRA (ŠKROUPOVA) – OPRAVA ŠKOLNÍ PŘÍPRAVNÝ JÍDEL		
Změna č. 1		
Změna konstrukcí podlah		
<p>Při zahájení bouracích prací, kdy byly bourány drážky pro nové vedení ležatých rozvodů kanalizace a vodovodu byly zjištěny skutečnosti, které měly za následek změnu konstrukcí podlah a zejména změnu rozsahu prováděného díla. Pod stávajícími podlahami byly v celém rozsahu prostoru varny zjištěny prefabrikované kolektory s vedením topného média. Tyto konstrukce musely být zachovány a nové rozvody musí být provedeny v jiných trasách tak, aby se vyhnuly kolektorům.</p> <p>Rovněž bylo zjištěno velmi špatné podloží pod stávající deskou. Ve středové části byla dokonce kaverna – propad podloží pod deskou o cca 20cm. Bylo nutné v celém rozsahu varny a skladů vybourat stávající konstrukci podlahy a provést nové souvrství – základová deska, hydroizolace, tep. izolace, betonová mazanina, hydroizolace a keramická dlažba.</p> <p>Tato změna má vliv na termíny provádění díla a to v rozsahu změn dílčích termínů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - připravenost pro zaměření Gastro 21.8.2023 - dokončení pro interier 14.9.2023 (pouze pro část varny a zázemí) <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr
Cena méněprací bez DPH: 1. 0,00 0,0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1. 123 966,00 123 966,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 123 966,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: změna dílčích termínů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	