

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10658/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

Zastoupeno:

za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Odbor rozvoje města, vedoucí odboru | [REDACTED]

IČO/DIČ:

00291463 / CZ00291463

Bank. spojení:

ČS, a. s., Uherský Brod

Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Roman Pavelka

Kontakt – tel., email:

IČ:

255 77 174

DIČ:

CZ25577174

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10658/23 uzavřené dne 12.06.2023 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

PŘECHOD PRO CHODCE V UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD

2. Preambule

Účelem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo související se změnou rozsahu díla na základě skutečně provedených prací nemajících vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-68.234,75 Kč
DPH 21%	-14.329,30 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-82.564,05 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	957.784,37 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-68.234,75 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	889.549,62 Kč
DPH 21%	186.805,42 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.076.355,04 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
22. schůze konaná dne 29.05.2023
č. usnesení 315/222/23


V Nivnici, dne

V Uherském Brodě, dne

04. 09. 2023



za zhotovitele
Roman Pavelka
jednatel



za objednatele
Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0302	CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD
O:	SO 101,102	Vícepráce - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	101,102 R0	CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Zemní práce				3 735,00		
6	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	1,50000	800,00	1 200,00	822-1	RTS 23/ I
8	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,50000	1 690,00	2 535,00		RTS 23/ I
Díl: 1		Zemní práce				16 081,20		
15	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm VYBOURÁNÍ BETONU TL.150mm : viz situace, zpráva :	m2	15,00000	770,00	11 550,00	822-1	RTS 23/ I
60	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm 'Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16*0,24/4	t	0,96000	4 720,00	4 531,20	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 250,75		
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	0,96000	50,00	48,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 202,75		
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,95000	195,00	965,25	801-3	RTS 23/ I
73	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	4,95000	250,00	1 237,50	801-3	RTS 23/ I
Celkem vícepráce						22 018,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0302	CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BRÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD
O:	SO 101,102	Méněpráce - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	101,102 R0	CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						-11 544,00		
16	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 52 viz situace, zpráva :	m2	-52,00000	222,00	-11 544,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 5 Komunikace						-52 650,00		
32	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 70 mm s rozprostřením a ztuhnutím vyrovnaní podkladu, výškového napojení se stávající cestou od ul. U Elektrárny : 50	m2	-22,00000	650,00	-14 300,00	822-1	RTS 23/ I
33	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28*2	m2	-94,00000	25,00	-2 350,00	822-1	RTS 22/ I
34	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 50mm : výměra ze situace, viz vzor řezu, tech. zpráva :	m2	-72,00000	500,00	-36 000,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-22 525,75		
57	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlvkou a impregnace spár před záhlvkou, ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁHLVKOU NAPOJENÍ NA ZÁMEK : 105 viz situace, řez a tech. zpráva :	m	-101,00000	33,00	-3 333,00	822-1	RTS 23/ I
59	11163611R	asfaltová záhlvka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4*0,0025	t	-0,25500	35 250,00	-8 988,75	SPCM	RTS 23/ I
61	59217001R	obrubač parkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní viz situace, řez, zpráva :	kus	-13,00000	145,00	-1 885,00	SPCM	RTS 23/ I
62	59217010R	obrubač silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm viz situace, řez, zpráva :	kus	-5,00000	177,00	-885,00	SPCM	RTS 23/ I
63	592175NC	Obrubač bet. 250 x 200 x 1000 mm přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK 250/200/1000mm - odpočet použitých obrbn : Vlastní	kus	-25,20000	295,00	-7 434,00		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-988,55		
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-19,77100	50,00	-988,55	822-1	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 545,40		
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-5,72000	195,00	-1 115,40	801-3	RTS 23/ I
73	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-5,72000	250,00	-1 430,00	801-3	RTS 23/ I
Celkem méněpráce						-90 253,70		